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La construcció és una indústria amb unes característiques que dificulten la seva 
administració i la obtenció d’una informació bona i de qualitat. Això és degut a que el 
sector de la construcció, a diferència d’altres indústries, no crea productes únics en 
sèrie, sino que cada obra representa en si mateix un nou producte. Per tant no és 
possible establir un criteri únic per a totes les obres de construcció, però si crear unes 
pautes a seguir durant el procés d’execució d’una obra que ens ajudin a assolir uns 
resultats el més òptims possibles. 
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1. INTRODUCCIÓ 
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En un principi, quan vaig iniciar aquest projecte, el meu objectiu es basava en explicar la meva 
experiència en l’empresa constructora familiar, és a dir, els diferents treballs que des de fa uns 
anys realitzo, com són el control econòmic de les obres, pressupostos, certificacions, etc. 
 
No obstant, un cop començada la recopilació de tota la informació per plasmar-ho en aquesta 
memòria, m’he adonat, que l’empresa s’havia de modernitzar en alguns aspectes, calia introduïr 
nous elements de control, ja que tot i que feia temps que me n’adonava, hi han hagut certs 
aspectes que per falta de temps, o per no donar-li la suficient importància, s’havien quedat 
desatesos, i aprofitant la oportunitat que se m’ha brindat alhora de fer aquest projecte sobre 
l’empresa, he decidit renovar.  
 
No totes les obres s’han de tractar de manera igual, ja que segons les condicions pactades amb 
cada client bé sigui per contracte o verbalment, varia la forma en portar-ne el control. Per exemple, 
alhora de certificar, no és el mateix quan hi ha un contracte de claus en mà, que la certificació final 
no pot variar de la de contracte, que un pressupost amb preus unitaris i amidaments, on es fixa un 
preu unitari per a cada partida d’obra, i es certifica el que realment s’ha executat de cada una. És 
per això, que cal donar unes pautes generals per a controlar totes les obres, però també, unes de 
definides per a cada obra en concret, segons les necessitats. 
 
Igualment, alhora de donar un pressupost, no es poden donar els mateixos preus per iguals 
partides a totes les obres. Això depen dels costos indirectes, és a dir, de la facilitat d’accés a 
l’obra, de les despeses de transport, de les característiques del terreny, etc. També depèn de la 
quantitat d’amidament de la partida, no és el mateix fer un envà de 3m2 que 300m2, i de les 
dificultats que tingui cada treball. Per exemple, un moviment de terres en un solar entre mitgeres 
de 5m de façana serà més car que un moviment de terres en un solar aïllat, ja que és més 
complicat accedir-hi amb màquines grans. 
 
L’arquitecte tècnic, com a director d’execució de l’obra, no té les mateixes funcions que l’arquitecte 
tècnic dins d’una empresa constructora. En el meu cas particular al tractar-se d’una empresa 
familiar petita, se m’exigeixen altres funcions que altres arquitectes tècnics, en empreses més 
grans, no arriben a assolir. En aquest sentit em vull referir a que en les empreses grans està tot 
molt més dividit, és a dir, hi ha un cap d’obra, que es dedica al control dels operaris, un cap de 
producció, altres que es dediquen als pressupostos, altres al control econòmic,etc. En la meva 
empresa, tot aquest pes recau en dues persones, que ens repartim les diferents tasques de cada 
obra, fins ara d’una forma bastant aleatòria, però que un cop establertes les bases i objectius 
d’aquest projecte, es definiran millor les funcions de cadascú. No obstant, el meu treball dins de 
l’empresa, sempre queda supervisat pel meu pare, que és qui dóna el vist i plau i pren les 
decisions. 
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Durant la realització d’aquest projecte, a l’empresa hi ha diverses obres en curs, i altres que s’han 
anat incorporant, a part de les petites intervencions de manteniment que sempre anem fent. Les 
principals obres de les quals parlaré es troben en fases diferents, i són les següents:  
 
a-) Construcció d’edifici plurifamiliar (4 vivendes) entre mitgeres al Carrer Duquessa de la 
Victòria de Terrassa (fase de tancaments i acabats) 
 
En aquest cas, en el moment de començar el projecte es trobava en fase de tancaments i acabats. 
Aquesta obra durant la fase d’estructura van haver-hi bastants problemes amb l’empresa 
subcontractista encarregada de realitzar els forjats, ja que tenien l’obra molt bruta, no respectaven 
el planning de l’obra, etc. Un dels problemes més greus que es va presentar va estar quan acabat 
el formigonat de la segona planta, ens vam adonar que havien replantejat malament l’escala, i no 
respectava els plànols, i es va haver d’enderrocar per fer-la de nou. 
 
 
Fig. 1.1. Façana de la obra del Carrer Duquessa de la Victòria a l’inici del projecte 
 
Fig. 1.2. Façana de la obra del Carrer Duquessa de la Victòria al final del projecte 
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b-) Construcció d’edifici plurifamiliar i local entre mitgeres al Carrer Cervantes de Rubí 
(moviment de terres, fonaments, estructura i tancaments) 
 
 L’edifici del Carrer Cervantes de Rubí que està destinat a vivendes de lloguer, va sofrir un 
increment important del seu pressupost degut a que la fonamentació va haver de fer-se mitjançant 
micropilotatge, encarint el pressupost inicial en uns 30.000€. Aquesta obra està situada al centre 
de Rubí, en un carrer d’un sòl sentit de circulació dels vehicles i on no hi ha zones d’aparcament. 
Per aquest motiu, tot i ser un solar de dimensions petites, va optar-se per posar una grua per a la 
fase d’estructura, tot i que els camions de formigó s’havien de col·locar sobre de la vorera per 
poder descarregar. 
 
Fig. 1.3. Façana de la obra del Carrer Cervantes a l’inici del projecte 
 
 
Fig. 1.4. Façana de la obra del Carrer Cervantes al final del projecte 
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c-) Adecuació d’edifici per a Centre de Dia i local per instal·lacions per a la Fundació 
President Amat Roumens de Caixa Terrassa a Terrassa (fase d’instal·lacions, tancaments i 
acabats)  
 
L’obra del Centre de dia i edifici d’instal·lacions ens va ser adjudicada després que l’empresa 
contractista principal que havia fet les fases de moviment de terres, fonaments i estructures, 
tanqués degut a la crisi del sector. Això presenta el problema de que l’obra ha estat mig any 
parada, la nostra empresa desconeix l’estat de l’obra, ja que s’havia quedat la instal·lació de 
sanejament a mig realitzar i s’ha de refer en gran part degut a la mala execució. 
 
 
Fig. 1.5. Pati Sud de la obra del Centre de Dia a l’inici del projecte 
 
 
Fig. 1.6. Pati Sud de la obra del Centre de Dia al final del projecte 
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d-) Construcció de 4 vestidors al pavelló poliesportiu del Col·legi Vedruna de Terrassa i 
treballs varis de manteniment. 
 
La construcció dels vestidors es tracta de la finalització de la última part del pavelló poliesportiu 
realitzat l’any 2002. L’empresa constructora juntament amb la direcció de l’escola decideix 
modificar el projecte inicial fet pels arquitectes, degut a que l’espai reservat per a les dutxes és 
molt reduït i es planteja una altra distribució que aprofita millor l’espai, amb la col·laboració d’un 
enginyer. 
 
A part d’aquesta obra, també hem estat realitzant els treballs de manteniment de l’escola. 
 
 
Fig. 1.7. Local per adequació de vestidors al Col·legi Vedruna a l’inici del projecte 
 
 
Fig. 1.8. Vestidor del Col·legi Vedruna al final del projecte 
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El meu projecte l’he dividit en 4 temes que penso que són importants a l’hora de controlar les 
obres d’una empresa constructora. Aquests temes són: planificació i control de materials, control 
d’execució, control econòmic i control de la seguretat.  
 
El punt de planificació l’he posat junt amb el de control de materials, ja que penso que una bona 
planificació dels treballs va lligada a la previsió dels materials. En aquest apartat parlaré del control 
dels operaris, i dels industrials, de com fer un planning, el control i la previsió de materials, etc. 
 
L’apartat del control d’execució va molt lligat a la planificació, ja que si s’ha fet un bon planning, 
l’execució ha d’anar paral·lelament al planning. En aquest punt també intervé la qualitat de 
l’execució, és a dir, controlar que el que es va fent, es faci correctament, seguint el projecte i les 
instruccions de la Direcció Facultativa. Per a això en aquest apartat he creat unes fitxes de control 
d’incidències, ja que és important tenir reflexat en algun lloc les incidències que fan alterar el dia a 
dia d’una obra. 
 
El control econòmic de l’obra també és un aspecte important per controlar si tot el que s’està fent 
estava previst o no en pressupost, i si no ho està presentar pressupostos annexos, o valorar si el 
pressupost s’havia realitzat correctament.  
 
Finalment en el tema de la seguretat explico quin és el protocol a seguir a l’inici i durant el 
transcurs de cada obra, alhora que realitzo unes altres fitxes de control de la seguretat que 
periòdicament s’entreguen als operaris perquè analitzin els errors que s’han comès, i evitar que 
tornin a passar en un futur. 
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2. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES I CONTROL 
DE MATERIALS 
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2.1. ANTECEDENTS 
La planificació d’una obra és important tant a nivell de control dels operaris i dels materials, ja que 
els treballadors sempre han de tenir materials disponibles per avançar la feina, com en el control 
de costos de l’obra, tant despeses com ingressos. 
 
En la globalitat de l’empresa constructora cal fer una planificació general per saber en cada obra 
quants recursos propis de l’empresa es podran disposar, i quants caldrà subcontractar. 
 
És important tenir una bona planificació del personal, ja que així podrem planificar millor la 
quantitat de materials necessaris segons el número de treballadors de que en disposem. Això és 
important sobretot en obres petites, on és difícil fer grans acopis de materials. 
 
No és el mateix la planificació d’una sola obra, com la de totes les obres de l’empresa en el seu 
conjunt. Segons la fase d’execució de cada obra, es requeriran unes necessitats de personal 
diferents, ja que no és el mateix, per exemple, la fase de moviment de terres, que majoritàriament 
està subcontractada, que la fase de tancaments, que són purament treballs de paleta i no es 
necessiten industrials. 
 
També, en moltes ocasions la disposició dels materials ens condiciona el personal, ja que si una 
entrega es retrassa, i una altra s’avança, segons el que es té planificat, poden sorgir uns 
solapaments d’activitats que poden ser complicats de controlar, alhora que la falta del material pot 
donar lloc a un retràs de l’obra amb tot el que això comporta. 
 
En l’experiència que tenim a l’empresa, no sempre hem fet planificacions de les obres dutes a 
terme. No obstant, en els casos que s’han hagut de fer, o bé perquè el contracte fixava una data 
d’entrega que requeria una bona planificació, o per altres motius, aquests s’han seguit 
correctament. 
 
Un dels casos va ser un estiu que haviem d’executar uns murs pantalla al voltant del pati del 
Col·legi Vedruna de Terrassa, per a l’execució d’un pavelló poliesportiu situat a 15m de profunditat. 
En aquest cas el temps per a l’execució de l’obra quedava acotat per les vacances d’estiu de 
l’escola, així que es van haver d’adaptar els recursos al temps d’execució, i tot i que van sorgir 
algunes incidències amb l’empresa que havia de fer els murs pantalla, es va complir amb la 
planificació perfectament. En aquest cas el tipus de planning que es va fer era simplement un 
diagrama de Gantt, sense indicar les dependències d’activitats. Només es va posar cada activitat 
en els temps indicant-hi la seva duració. 
 
Aquesta experiència ens ha demostrat que la realització de plannings dóna bons resultats en els 
terminis d’execució de les obres, sempre i quant es facin contemplant tots els recursos disponibles 
i tenint en compte el temps d’execució de cada activitat. Tot això es fa bastant complicat ja que la 
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disposició de recursos pot ser variable, ja que la nostra empresa realitza periòdicament treballs de 
manteniment i no sempre podem disposar d’un personal fix en obra, cosa que fa variar el temps 
d’execució. 
 
Els plannings serveixen per poder fer el control d’execució de l’obra, i per tant caldrà actualitzar-los 
periòdicament, ja que durant l’execució de la obra poden sorgir incidències que modifiquin la 
duració dels treballs, l’inici i/o l’acabament d’altres activitats. Això és necessari documentar-ho per 
poder demostrar, al final de la obra, si hi ha un retard en l’entrega, quines han estat les causes.  
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2.2. PLANNING TEMPORAL 
L’objectiu de la planificació està en determinar com s’executarà una obra, definint i valorant totes 
les variables que intervenen, tenint en compte el temps, els costos i els recursos que es 
necessitaran. En base a la planificació es podrà realitzar el seguiment posterior d’execució i control 
econòmic. 
 
Per poder planificar bé una obra, com he dit anteriorment, és necessari també planificar en general 
totes les obres que s’estan duent a terme, per no solapar activitats que hagi de realitzar el mateix 
equip de treball. Això es bastant dificultós ja que no es pot escollir quan els nostres clients volen 
començar unes obres, i per tant, en ocasions caldrà disposar de personal subcontractat. 
 
Normalment, el planning ve acotat temporalment, ja que els clients en firmar el contracte exigeixen 
que es compleixi en un plaç de temps. 
 
Primer de tot, abans de començar el planning cal revisar el projecte i pressupost inicial, per valorar 
els costos indirectes de cada activitat, repassar els amidaments, o comprobar si alguna partida del 
pressupost ha estat mal valorada.  En aquest punt fem uns nous amidaments en una plantilla 
creada amb un full de càlcul, on s’indica a cada partida els materials necessaris. Aquest mètode 
s’explica millor a l’apartat 2.3 PREVISIÓ DE MATERIALS/ INDUSTRIALS. 
 
El següent pas es tracta de programar en temps l’execució de l’obra. Per a això caldrà 
descomposar cada obra en activitats, assignades a les unitats pressupostàries. Un exemple 
d’activitat pot ser “execució d’envans de 4cm de la planta primera” que estarà assignada a la unitat 
pressupostària “m2 d’envà de supermahó de 4cm pres amb morter de ciment....” La decisió de si 
l’activitat engloba més o menys detalls és variable, segons el seguiment que es vulgui fer.  
 
Les activitats poden ser d’execució, vinculades al projecte d’execució de l’obra, i de gestió, 
vinculades a tràmits administratius o tècnics, com són la obtenció de llicències, contractació 
d’industrials, etc. 
 
A continuació, caldrà estimar la duració de cada activitat. La duració es determina tenint en compte 
els recursos que disposarem, i l’experiència de rendiment mig esperat. En l’assignació de les 
duracions cal tenir en compte els temps d’espera per problemes de subministrament, imprevistos, 
problemes climatològics, etc. 
 
És important definir també la relació entre les activitats. És a dir, quines activitats depenen d’altres 
per poder-se executar. Aquestes relacions poden ser d’inici-inici, final – inici o final – final. 
 
Inici – Inici: Quan una activitat pot començar sempre que una altra de la que depèn hagi 
començat.  
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Final – Inici: Quan una activitat no pot començar fins que hagi acabat una altra. Exemple: en la 
fase d’instal·lacions no es pot començar a tapar les rases si no s’han passat els cables.  
 
Final – Final: Quan una activitat no pot acabar fins que hagi acabat la activitat antecedent. Per 
exemple, en la fase d’acabats, l’activitat de col·locació de sòcols no podrà acabar fins que no acabi 
l’activitat de col·locació de portes ja que cal ajustar els sòcols als marcs de les portes. 
 
Amb els nous amidaments i la previsió de materials realitzada, en un full de càlcul resum, és crea 
un llistat ordenat de la cronologia de l’obra, amb totes les activitats, els recursos (materials i 
mitjans auxiliars) que seràn necessaris, i la duració estimada. 
 
Les activitats estan marcades amb diferents colors segons siguin activitats de gestió on també 
s’inclouen els replanteigs, activitats fetes per l’empresa, activitats de la seguretat de l’obra o medis 
auxiliars i activitats realitzades per industrials. 
 
La columna del final són per indicar el temps real de l’execució. 
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Fig. 2.2.1. Programació de l’obra 
 
Un cop realitzat tot aquest estudi es plasma en un diagrama de GANTT, és a dir una taula 
temporal on es col·loquen totes les activitats i es marca en el temps la seva duració, indicant quan 
és necessari, les dependències amb altres activitats. La divisió temporal del diagrama sol ser de 
setmanes per a plannings poc detallats o dies, per a plannings més acurats. 
 
A continuació estan el planning general de totes les obres de l’empresa, descomposat per capítols 
i els plannings que he realitzat de les obres que tracto en aquest projecte, i en el capítol 
3.CONTROL D’EXECUCIÓ explicaré les actualitzacions que s’han anat fent. 
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Fig. 2.2.2. Planning General de l’empresa de Juny a Desembre 
Pràctica d’obra consistent en els treballs realitzats a l’empresa contructora 
Projecte Fi de Carrera - 19 - Pilar Galve Ruiz 
 
Fig. 2.2.3. Planning de l’obra del Carrer Duquessa de la Victòria 
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Fig. 2.2.4. Planning de l’obra del Carrer Cervantes de Rubi 
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Fig. 2.2.5. Planning de l’obra del Centre de Dia 
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Fig. 2.2.6. Planning de l’obra del Col·legi Vedruna 
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Al planning general, Fig. 2.2.2, es pot observar que la obra del Carrer Duquessa de la Victòria 
acaba, però a la vegada coincideix amb el final de la obra del Centre de Dia, que necessitarà un 
augment en la mà d’obra. Aquest planning caldrà actualitzar-lo mensualment per poder tenir una 
previsió de la mà d’obra que es necessitarà. 
 
El planning de l’obra del Carrer Duquessa de la Victòria, Fig. 2.2.3, donat que està en la seva fase 
final les activitats engloben treballs més concrets. Com es pot observar, els treballs de la 
sotacoberta s’han endarrerit respecte la resta de l’edifici, ja que s’ha modificat el projecte inicial, 
cambiant la distribució del lavabo d’aquesta planta. 
 
En el cas de la obra del Carrer Cervantes, Fig. 2.2.4,hem realitzar el planning general, i en les 
properes actualitzacions s’afinarà més en treballs concrets. 
 
Per a la obra del Centre de Dia, Fig. 2.2.5, la propietat ens va donar el planning que tenien amb 
l’empresa contractista anterior, i hem hagut d’adaptar els recursos al planning.   
 
En el planning del Col·legi Vedruna, Fig. 2.2.6, en canvi, és molt orientatiu ja que s’alternen els 
treballs de la construcció dels vestidors amb treballs de manteniment de l’escola. 
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2.3. PREVISIÓ I CONTROL DE MATERIALS/INDUSTRIALS 
Un cop realitzat el planning, ja es pot saber quines activitats hauran de ser subcontractades per 
falta de recursos i les necessitats de materials en el temps. 
 
La previsió de materials és necessària tant per a poder complir amb el planning, com per a 
controlar la desviació de costos de l’obra. En aquest cas mitjançant una plantilla creada amb un full 
de càlcul es realitzen uns nous amidaments que donaran lloc a una previsió més acurada dels 
materials. 
 
Per exemple, per al capítol de tancaments i divisòries, calculo la quantitat per planta de sacs de 
morter i de maons que són necessaris, així com el número de palets i la quantitat de transports 
amb camió de tot el material. D’aquesta manera puc controlar cada quant cal portar material a 
obra, i si el material que hi ha previst difereix en molta o poca quantitat del material que realment 
entra. 
 
Per exemple, en l’obra del Carrer Duquessa de la Victòria vam obtenir aquests resultats: 
 
 
Taula 2.3.1. Exemple de previsió de materials 
 
CONCEPTE PREVISIÓ CONSUM DIFERÈNCIA % 
GERO 17540 15707 -1833 -10% 
SUPERMAHO 7CM 370 1493 1123 303% 
SUPERMAHO 4CM 1085 555 -530 -4% 
MORTER 2200 2658 458 20,8% 
Taula 2.3.2. Exemple de control de materials 
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Un cop tenim aquests números cal estudiar perquè hi han hagut aquestes diferències. En el cas 
del supermahó de 7cm, la diferència ha estat d’un 303%. Això ha estat perquè en un principi els 
envans és van preveure que es farien amb supermahó de 4cm i finalment es va decidir fer-ho amb 
el de 7cm, ja que és més adient. Una part també de l’augment va estar en canvis de projecte en un 
dels pisos, que van variar la distribució. Quan això va passar, no es va modificar la previsió de 
materials.  
 
Aquests errors, així com els plannings mal detallats o absents, és el que cal modificar, per poder 
portar un millor control de l’empresa en la fase de planificació. 
 
En la planificació dels materials cal tenir en compte el plaç d’entrega d’aquests. Hi ha materials, 
que d’un dia per l’altre la distribuidora els pot subministrar, com ara el morter, maons, etc. En 
canvi, materials més concrets, com els d’acabat s’han de fer per comanda i cal saber quant temps 
poden tardar en subministrar-los.  
 
En el primer cas, la planificació pot fer-se setmanalment, és a dir, analitzant com avança l’obra 
setmanalment, s’ha de preveure els materials necessaris, i abans que s’acabi, portar els nous 
materials.  
 
En el segon cas, alhora de fer la comanda cal dir la quantitat de material que es necessitarà, per 
fer la reserva. Per això tot i que en molts casos ja se sap, per experiència d’altres obres, quant pot 
tardar cada tipus de material, en casos especials cal parlar amb els subministradors a l’inici de 
l’obra per no tenir sorpreses.  
 
Una altra part molt important és controlar les partides que s’han de subcontractar. El personal de la 
nostra empresa es dedica bàsicament a la paleteria, per tant, és necessari disposar d’una bona 
cartera d’industrials de les diferents especialitats. Primerament les partides que aniran 
subcontactades, es demanen diferents pressupostos que després caldrà contrastar.  Per evitar 
malentesos cal donar tota la informació als industrials, de forma que puguin fer un pressupost real i 
no apareguin després increments dels preus. Per a això cal facilitar l’estat d’amidaments, el 
projecte, i els plànols de l’obra.  
 
Un cop escollit i contractat l’industrial, cal establir el planning, per tal de disposar de tots els 
recursos a l’obra. Un exemple ben clar està en les instal·lacions d’electricitat. És important 
preveure quan han d’entrar a treballar, ja que abans, cal marcar amb l’industrial per on passaran 
els tubs, perquè els nostres operaris, facin les rases corresponents. I un cop passats els tubs, els 
nostres operaris les hauran de tornar a tapar. 
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2.4. CONTROL OPERARIS 
Un dels aspectes més importants de l’obra és el control dels operaris, tot i que a vegades és la 
més complicada. Normalment és tenen uns rendiments definits per a cada tipus de treball, però en 
molts casos és molt difícil arribar a saber, degut a que no tots els treballs es realitzen en les 
mateixes condicions. Això suceeix sobretot en obres de reforma, que la majoria dels treballs és 
impossible trobar uns rendiments que s’aproximin a la realitat. Tot i això l’experiència pròpia de 
l’empresa és un factor molt important que cal valorar, i per això cal deixar constància dels 
rendiments de cada activitat, ja que tot i que hi ha molta bibliografia al respecte, cada empresa té 
uns rendiments propis, segons l’especialització i els treballadors que hi intervinguin. 
 
També cal tenir en compte que en els rendiments intervenen aspectes com l’estat psíquic o físic 
dels treballadors, el clima, etc. 
 
Des de que vaig començar a l’empresa hi han hagut diferents models d’albarans de control de 
personal. Els albarans i els “partes de trabajo”. Aquests responen a conceptes diferents, tot i que 
dins de l’obra tenen una funció similar. 
 
L’albarà és un justificant d’entrega o de la realització d’un servei, que ha d’estar validat per una 
persona responsable, ja sigui el propi client o un representant d’aquest. 
 
Aquests albarans els completarà un treballador designat que hagi intervingut en la obra. Aquest 
model s’utilitza, com el nom indica, per a treballs d’administració que no estaven previstos al 
pressupost. Aquests han de fer-se dues còpies, una per al client i l’empresa. 
 
A l’albarà d’administració ha de constar el nom de l’empresa, el número de referència, data, dades 
del client i adreça de l’obra (ja que a un mateix client se li poden fer diverses obres a adreces 
diferents) i per últim la descripció dels reballs realizats, el número d’hores que ha intervingut cada 
treballador i una relació amb els materials que ha utilitzat. 
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Fig. 2.4.1 Exemple d’albarà d’administració 
Aquest sistema d’albarans es fa servir en el cas de treballs de manteniment, on només hi 
participen un operari o dos, on s’ha encarregat expressament aquesta feina. 
 
En el cas d’obres amb pressupost de contracte, que apareixen imprevistos que s’han de certificar 
per administració, fem servir un altre tipus d’albarà, la idea és semblant a la de l’albarà anterior, 
però està valorat econòmicament, i s’hi adjunten fotografies. 
 
 
Fig. 2.4.2 Exemple d’albarà d’administració d’obres amb pressupost de contracte 
 
Pràctica d’obra consistent en els treballs realitzats a l’empresa contructora 
Projecte Fi de Carrera - 28 - Pilar Galve Ruiz 
La utilització de dos tipus d’albarans diferents per a treballs d’administració és perquè en treballs 
de pressupost, l’operari encarregat de completar els albarans o partes de treball no sempre sap si 
la feina que realitza és de pressupost o d’administració. Per tant el tècnic resposable de la obra és 
qui ha de realitzar aquests albarans més detallats aportant fotografies i documentació gràfica si fos 
necessari ja que aquest tipus d’albarans no es realitzen en el mateix moment que es fa el treball. 
 
Pel contrari, un “parte de trabajo” conté l’explicació dels treballs realitzats, indiferentment de si són 
de pressupost o d’administració, així com el temps i els recursos emprats. En aquest cas també 
l’ha de completar el treballador designat per l’empresa. 
 
Aquest tipus de partes, són per control intern de la obra, ja que es important saber els rendiments 
de les activitats s’han desviat tant en positiu com en negatiu. Sobretot en activitats poc usuals, que 
com ja he dit anteriorment, són difícils de saber els rendiments. 
 
A diferència dels albarans d’administració, que són de caràcter diari, els “partes de trabajo”  són de 
caràcter setmanal i estan estructurats de forma que en una primera taula s’indiquen les hores 
diàries totals que ha treballat cada operari, i un apartat d’observacions per si algú ha hagut de 
marxar abans, o no ha vingut a treballar, per indicar-ne els motius. 
 
A sota d’aquesta taula, hi ha diverses taules més, on es descriuran cada un dels diferents treballs 
realitzats durant aquella setmana, i les hores que ha estat cada treballador. D’aquesta manera, 
tots els treballs queden reflexats, tant els de pressupost com els d’administració. 
 
Tot i això, quan hi ha més d’un equip de treball a l’obra és complicat que un únic treballador pugui 
estar pendent de tot el que fan els seus companys, oblidant-se en ocasions d’indicar treballs que 
s’han realitzat, i si s’encarrega a dues persones que facin aquesta feina el que sol passar és que 
se solapen i es crea confusió. Per això és important la realització de fotografies perquè tot quedi 
reflexat. 
 
Abans de començar aquest projecte els partes de trabajo estaven separats en dos. En el primer 
s’indicava només les hores totals setmanals. A part hi havien taules de caràcter mensual on els 
treballadors indicaven cada activitat i el temps i materials que empraven.  
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Fig. 2.4.3 Exemple de parte de trabajo antic 
 
Fig. 2.4.4 Exemple de parte de descomposició de treballs antic 
 
 
Com això creava molta confusió perquè es tenia tot per separat i sovint o es perdien o faltaven 
hores que no s’havien enrecordat d’assignar a cap treball, vaig decidir que tot havia d’estar en un 
únic paper, i en comptes de que es tingués un control mensual fos setmanal, així cada setmana es 
poden recollir els partes i albarans per portar el control econòmic desde el despatx. Al posar els 
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nous “partes de trabajo” a la pràctica tant els treballadors com desde el despatx han quedat 
satisfets del canvi. 
 
 
Fig. 2.4.5 Exemple del nou parte de trabajo amb descomposició de treballs 
 
En el cas del treball “modificar adoquín y terminar adoquín entrega rampa” que descriu el parte de 
treball de la Fig. 2.4.5 seria un treball d’administració que posteriorment el tècnic responsable de la 
obra ha de plasmar en un albarà adjuntant fotografies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pràctica d’obra consistent en els treballs realitzats a l’empresa contructora 
Projecte Fi de Carrera - 31 - Pilar Galve Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONTROL D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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3.1. ANTECEDENTS 
El control de l’execució de les obres a la nostra empresa ha estat un tema que sempre s’ha dut a 
terme des d’un punt de vista pràctic, sense deixar constància escrita de com s’anaven 
desenvolupant les obres. La única cosa que si que s’han fet eren fotografies de les obres, però 
amb això no era suficient ja que acabades les obres podiem arribar a tenir més de cent fotografies 
i potser la meitat no recordàvem perquè les haviem fet.  
 
Això és degut a que sempre s’ha donat més importància a la part econòmica que a l’execució en sí 
de les obres, ja que el control d’execució fins ara el portava una sola persona que no donava a 
l’abast i confiava en la bona memòria per portar el control. 
 
Portar un bon control d’execució de les obres és molt important en diversos aspectes. Per 
exemple, quan acabada una obra sorgeixen problemes amb baixants que perden, o filtracions per 
humitats, si s’ha fet constar com s’ha executat, serà més fàcil descobrir quina és la causa i poder 
solucionar-la aviat. 
 
Un altre exemple que m’ha fet adonar-me de la importància de portar el control d’execució de les 
obres és quan m’he preguntat què passaria si un dia, pel que fós hagués de deixar l’empresa, i 
una altra persona hagués d’assumir el meu paper. Aquesta persona tardaria setmanes en posar-
se al dia amb la situació de l’obra, mentre que si tot això és deixés constància escrita seria molt 
més senzill.  
 
També, si per exemple una obra hagués de parar-se durant uns mesos o inclòs fer-la en fases que 
poden durar anys, és important tenir-ho tot ben explicat, ja que facilitarà la represa de les activitats. 
Això per exemple és el que ens ha passat a l’obra del Centre de Dia, però amb la diferència que 
les obres les havia començat una empresa diferent. El cas és que la Direcció Facultativa, tot i que 
ho tenien tot per escrit, han tornat a discutir aspectes de l’obra que ja tenien solucionats, i això ha 
provocat un endarreriment de les obres. 
 
És per això que cal dissenyar un model de control que ens permeti a qualsevol tècnic responsable 
de l’empresa, conèixer l’evolució de cada obra. 
 
En el control d’execució és molt important recollir fer informes periòdicament adjuntant-hi totes les 
fotografies, plànols o croquis que siguin necessàris. 
 
El control d’execució de l’obra va lligat a la pròpia planificació. Si no s’ha fet una previsió de 
materials i un planning, per a que serveix el control d’execució? L’objectiu del control d’execució 
està en fer un seguiment de l’obra, tant en la planificació com en la previsió de materials, però 
també el control d’execució serveix per donar suport tècnic als operaris, per solucionar incidències 
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sorgides a obra, i controlar que s’està fent tot segons marca el projecte i segons les instruccions 
donades per la Direcció Facultativa. 
 
Per tant, en aquest apartat tractaré tant el que significaria el seguiment de la planificació i el control 
dels materials utilitzats en obra, i d’altra banda parlaré de les incidències que sorgeixen en obra, 
com queden reflectides per deixar-hi constància. 
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3.2. CANVIS PROPOSATS 
El seguiment de la planificació es basa simplement en actualitzar periòdicament els plannings amb 
les incidències que hagin pogut sorgir, ampliant-los en el cas que apareguin noves activitats i 
eliminant les activitats que hagin finalitzat. Segons la fase de l’obra en que ens trobem 
l’actualització serà mensual (la majoria dels casos) o setmanal (sobretot quan s’està arribant al 
final, per complir amb el plaç de previst). 
 
Les incidències que sorgeixen en la planificació inicial poden ser per errors en els rendiments de 
les activitats, retards a causa del clima, robatoris de materials, eines malmeses, retard en el 
subministrament de materials, vagues i causes de força major. 
 
Els efectes d’aquestes causes exigeixen una modificació dels temps de duració de les activitats, 
per tal de no allargar en el temps el planning inicial, modificant la duració de les activitats 
augmentant els recursos disponibles, ja sigui en mà d’obra, o modificant el procés d’execució 
segons el cas. 
 
L’objectiu del control d’execució és comparar el que s’havia planificat amb el que realment s’ha 
executat, de forma que en els casos on hi hagi diferències, caldrà indicar les causes i avaluar els 
costos. 
 
Per a això he creat unes fitxes de control setmanal on s’indiquen els treballs realitzats aquella 
setmana, la previsió en quantitat d’execució i l’execució real, tant parcials com a origen. A 
continuació es fa la diferència. També cal indicar a cada una de les activitats quant queda per a 
que finalitzi. Aquestes fitxes han de ser completades pel Cap d’Obra, en el cas que no existeixi la 
figura de cap d’obra, les completarà un tècnic responsable.  
 
Fig. 3.2.1. Fitxa de Control Setmanal d’execució 
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En el cas que sorgeixin incidències caldrà indicar-ho a l’apartat “comentaris” de la fitxa de la Fig. 
3.2.1. on caldrà posar “veure annexos”. Aquestes fitxes les tractaré a l’apartat 3.3 d’aquest 
projecte.  
 
En aquest cas no s’avaluen els costos, sinó la quantitat d’obra realitzada, ja que aquesta és més 
inmediata que el control econòmic. No obstant en el punt 4 d’aquest projecte parlo com tracto el 
tema del control econòmic de les obres. 
 
Aquest informe sobre l’estat de l’obra ens servirà per les actualitzacions del planning que s’hagin 
de fer. Per exemple, quan per culpa del mal temps no es pot realitzar l’activitat de col·locar teules 
en una coberta inclinada, caldrà estar alerta per poder realitzar altres activitats a l’interior, i 
aprofitar les hores que fa bon temps, per a la col·locació de les teules, augmentant els recursos de 
personal en aquestes activitats. 
 
A continuació hi ha les actualitzacions de planning més significatives com ara les de l’obra del 
Centre de Dia. El planning va anant actualitzant-se periòdicament durant tota la obra, pero a un 
mes del final les actualitzacions eren setmanals, i en ocasions diàries (aquestes es pintaven a 
sobre de l’actualització d’aquella setmana) ja que van sortir diversos imprevistos.  
 
En aquestes actualitzacions es pot observar que els treballs més importants, com el de formigonat 
de la coberta, es van desplaçant en el temps, i fins al final no es realitzen. Això va ser degut a que 
no es podia formigonar fins que els instal·ladors de calefacció i de la xarxa d’incendis no passessin 
uns tubs. Aquests treballs es van endarrerir, fent que el formigonat no és fes fins a mitjans de 
novembre. 
 
També es pot observar que la data de finalització de la obra varia en 2 setmanes respecte el 
planning inicial (Fig 2.2.5 del capítol 2. Planificació i control de materials) això va ser perquè la 
obra va començar una setmana més tard del previst, i perquè se’ns van encarregar més treballs 
dels que teniem en pressupost, a part de tots els imprevistos que han anat sorgint durant la obra. 
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Fig. 3.2.2. Actualització del planning el 20/10/2008 
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Fig. 3.2.3. Actualització del planning el 27/10/2008 
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Fig. 3.2.4. Actualització del planning el 10/11/2008 
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3.3. FITXES D’INCIDÈNCIES D’EXECUCIÓ 
L’objectiu de les fitxes d’incidències d’execució està en complementar els informes setmanals 
d’avançament de l’obra. Aquests informes contenen una informació plana de l’obra, és a dir, 
només informen si una activitat ha avançat més o menys i no analitzen les causes. Així, les fitxes 
d’incidències s’annexaran als informes d’avançament de l’obra quan sorgeixi qualsevol problema 
que faci variar l’evolució normal de l’obra, ja que és necessari que tot quedi ben documentat. 
 
Les fitxes de control d’incidències, estan dissenyades de la següent forma: 
 
Primer de tot, caldrà indicar el client, les dades de l’obra, i la referència de la incidència. A 
continuació cal dir a quina fase es troba la obra, fer una descripció de la incidència, s’indicaran les 
causes, els treballs/activitats que queden afectats, la solució que donen els tècnics, el retard que 
implica aquesta incidència i/o la solució donada en el planning de l’obra  i la opinió del Cap d’Obra 
o el tècnic responsable de l’empresa. En el cas d’aquest projecte, totes les fitxes d’incidències han 
estat completades per mi. També caldrà afegir-hi tota la documentació gràfica de que es disposi, 
tant fotografies, com plànols o croquis explicatius. 
 
 
Fig. 3.3.1. Model de Fitxa d’incidències d’execució 
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Fitxes d’incidències de l’obra del Carrer Duquessa de la Victòria 
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Fitxes d’incidències de l’obra del Carrer Cervantes 
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Fitxes d’incidències de l’obra del Centre de Dia 
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Fitxes d’incidències de l’obra del Col·legi Vedruna 
 
Pràctica d’obra consistent en els treballs realitzats a l’empresa contructora 
Projecte Fi de Carrera - 69 - Pilar Galve Ruiz 
 
 
Pràctica d’obra consistent en els treballs realitzats a l’empresa contructora 
Projecte Fi de Carrera - 70 - Pilar Galve Ruiz 
 
 
 
Pràctica d’obra consistent en els treballs realitzats a l’empresa contructora 
Projecte Fi de Carrera - 71 - Pilar Galve Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONTROL ECONÒMIC DE LES OBRES 
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4.1. PRESSUPOST INICIAL 
En l’economia d’una empresa constructora cal saber el global de l’empresa, però d’això ja se 
n’encarreguen els contables. També cal saber cada obra com funciona, si el que es certifica 
difereix molt del que costa, si es guanyen diners, saber quin és el benefici de cada partida, si es 
perden, saber quina ha estat la causa, si ha estat perquè s’ha comptat malament un preu, o 
perquè el rendiment de la mà d’obra ha augmentat, etc. 
 
En la nostra empresa el control econòmic que es fa depèn del tipus d’obra o de client. 
 
Per exemple en treballs d’administració es factura tot el que es gasta, per tant aquí no existeixen 
pèrdues. En el cas d’obres a pressupost el control ha de ser més exaustiu, per poder saber a nivell 
de partides, o segons el cas de capítols, si l’obra està sortint rentable o no. 
 
El pressupost inicial servirà també per controlar l’economia de l’obra. Aquest estarà fet, 
normalment, a base de l’estat d’amidaments del projecte. 
 
En el procés de confecció d’un pressupost cal fer un estudi previ del projecte complet, per tenir un 
primer contacte amb el projecte que ens estan demanant i solucionar tots els dubtes que sorgeixin 
amb la Direcció Facultativa. Tot seguit caldrà fer un llistat dels treballs que caldrà subcontractar, 
com per exemple, moviments de terres, instal·lacions, carpinteries, etc, per demanar pressupost 
als nostres industrials de confiança. 
 
A la vegada es pot passar a valorar les partides segons la base de dades de rendiments de 
l’empresa. A cada partida se li aplicaran uns preus unitaris que seran inamobibles un cop el 
pressupost sigui acceptat per la propietat, a excepció de les revisions de preus que vinguin 
indicades en contracte. 
 
Els preus unitaris de cada partida estan formats pels costos directes, els costos indirectes i el 
benefici industrial. 
 
Els costos directes es refereixen als recursos emprats per a dur a terme cada partida. És a dir, la 
mà d’obra, materials equipament i eines pròpies de cada treball. En els costos directes també 
figuren els costos dels treballs subcontractats. 
 
Els costos indirectes són aquells que corresponen a l’administració i la direcció de l’obra, i també 
en una part proporcional, les despeses de la oficina central de l’empresa com ón el personal tècnic 
i administratiu, lloguers, equipament d’oficines, impostos, interessos, transport, comunicacions, 
etc. 
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Concepte 
Cost (part 
proporcional)
Temps 
(mesos) 
Total 
C.I. a l’obra 
Muntatge Grua 1.200€ 1 1.200€ 
Lloguer Grua 1.760€ 6 10.560€ 
Encarregat obra 180€ 16 2.880€ 
Tècnic d’obra 220 16 3.520€ 
C.I. Oficines 
Personal administratiu 350€ 16 5.600€ 
Lloguer local 280€ 16 4.480€ 
Lloguer magatzem 60€ 16 960€ 
Despeses materials i 
serveis 
60€ 16 960€ 
TOTAL COSTOS INDIRECTES 30.160€ 
(%) Respecte els costos directes (431.331,10€) 7% 
Fig. 4.1.1. Costos Indirectes de l’obra del Carrer Cervantes de Rubi 
 
El resultat d’aquests costos indirectes s’expressa en tant per cent respecte el total dels costos 
directes del pressupost de cada obra i es suma aquest percentatge a cada preu unitari del 
pressupost. A la suma dels costos directes i els indirectes se’n diu Pressupost d’Execució Material. 
 
Finalment a aquests preus cal aplicar el Benefici Industrial. Aquest no sempre és el mateix, pot 
varirar del 15 al 25% del Pressupost d’Execució Material i depèn de moltes circunstàncies. En 
ocasions en que el volum d’obres de l’empresa baixa és necesari ajustar els preus per a que ens 
adjudiquin algunes obres. 
 
Fig. 4.1.2. Exemple de creació d’un preu unitari 
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4.2. TREBALLS FORA DE PRESSUPOST 
Durant l’execució de les obres poden sorgir treballs que no estaven previstos, tant per imprevistos 
sorgits, com per modificacions en el projecte. Aquests treballs hi ha diferents maneres de tractar-
los de cara al client. 
 
Una possibilitat, quan es substitueix una partida per una altra, s’estudia si és viable mantenir el 
preu inicial, i en el cas que sigui així, es certifica la partida com a bona. Un exemple que ens hem 
trobat ha estat en el cas del Centre de Dia de Terrassa. A la partida d’impermeabilització de la 
coberta, segons els amidaments definien el següent material “Doble làmina impermeabilitzant amb 
membranes pa-6 (une 104-402) de 4,1 kg/m2 amb dues làmines de betum asfàltic modificat 
lbm(sbs)-40-fv o equivalent amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en 
calent, prèvia imprimació asfàltica amb un mínim de 0.3 kg/m2, tot segons detall de projecte.” 
Finalment en comptes de dues làmines de betum asfàltic es va col·locar una sola de cautxú, ja que 
no presenta juntes degut a que el nostre proveidor les talla a mida, i pel preu s’assimilava. 
 
Un altre cas, és quan no hi ha cap partida que es substitueixi, sinó que apareix un treball nou, no 
contemplat en projecte degut a imprevistos. En aquest cas no sol haver-hi gaire temps per donar 
pressupost, i cal fer els treballs per administració. Un exemple seria també a l’obra del Centre de 
Dia de Terrassa, estavem realitzant un paviment de formigó manual. En un punt del camí on hi 
havia una connexió de desguassos ens vam trobar que estaven embussats, i que si tornàvem a 
tancar per fer el paviment era possible que tornés a succeir, havent de trencar el paviment. Així 
que es va decidir fer una arqueta de forma que aquella connexió fos registrable en el cas de que 
es tornés a embussar. Aquests treballs es van fer per administració. 
 
 
 
Fig. 4.2.1. Arqueta que es va fer per administració 
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L’altra opció es tracta de fer un pressupost annexe per a que la propietat doni el vist i plau. En 
aquest cas no cal que la Direcció Facultativa doni els amidaments, sinó que el propi tècnic de 
l’obra, ja sigui el meu pare o jo sota la seva supervisió, fem els propis amidaments i redactem el 
text de les partides. 
 
 
 
Fig. 4.2.2. Pressupost annexe de l’obra del Centre de Dia 
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4.3. PRESSUPOST FINANCER DE LA OBRA 
Donat que  fins ara no sempre feiem plannings de les obres, tampoc era possible fer un 
pressupost financer de cada obra. No obstant sempre he cregut important la introducció d’aquest 
concepte per poder tenir una idea dels ingressos i despeses que generarà cada obra. 
 
Aquest pressupost es fa a partir del pressupost inicial i del planning de la obra i es divideix en tres 
etapes: previsió de pagaments, previsió de cobraments i cash-flows generats. 
 
Amb la previsió d’ingressos es tracta de convertir la previsió de producció en certificacions i les 
certificacions en cobraments. 
 
La certificació prevista serà la producció de cada mes segons en planning establert i els preus 
unitaris del pressupost, més el corresponent IVA. El cobrament previst és el resultat d’aplicar el 
plaç de cobrament de cada certificació, pactat amb el client. 
 
Per exemple, si a la Certificació del Mes 1 hi ha previst cobrar 12.000€ més IVA, i al contracte 
indica que s’abonaran a 60 dies, la previsió de cobrament serà al Mes 3. 
 
En aquest punt caldrà també tenir en compte les retencions en concepte de garantia, i els 
interessos bancaris en el cas d’avançament de cobrament de les certificacions. 
 
En el cas de la previsió de pagaments cal aplicar els plaços de pagament emprats per l’empresa 
amb la resta d’obres, segons la distribució de despeses generades al planning. També s’ha de 
sumar el valor del IVA. 
 
A la nostra empresa el plaç de pagament als nostres proveïdors sol variar, tot i que normalment és 
de 90 dies. No obstant, darrerament amb la davallada que ha tingut el mercat inmobiliari i de la 
construcció ens estem trobant que mols industrials, sobretot els que aporten mà d’obra, exigeixen 
cobrar com a màxim a 30 dies, fent que sigui dificultós realitzar una bona previsió de pagaments. 
 
Igual que en el cas dels cobraments, en la previsió de pagaments cal tenir en compte les 
retencions de garantia. 
 
Per últim el cash-flow, que és la diferència mensual de cobraments i pagaments. Aquest 
incorporarà una columna amb el cash flow acumulat, o a origen, de forma que es pugui saber la 
posició financera de l’obra respecte de l’empresa, per tal de conèixer quina quantitat de fons de 
l’empresa es necessitaran (això sol succeir sobretot al principi de l’obra) i quina quantitat de fons 
aportarà (això succeeix al final de la obra) els fons que aporti seran el benefici de la obra. 
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Fig. 4.3.1. Quadre de tesoreria de l’obra del Carrer Duquessa de la Victòria 
 
Amb el pressupost de contracte es quantifica la previsió de despeses de cada partida per a cada 
mes i també la quantitat que es certificarà mensualment. A continuació es separa entre despeses 
de mà d’obra, despeses de maquinària i despeses de materials. En aquest cas per a la mà d’obra 
s’ha calculat que representava el 18% del total del pressupost, la maquinària el 10% i els materials 
el 46%. Els costos indirectes representen un 6%. El 20% restant representa el benefici de la obra.  
 
La mà d’obra es paga al comptat, mentre que els materials es paguen a 60 dies i la maquinària a 
90. Les certificacions es cobren a 30 dies.  
 
En aquest cas no es fa cap tipus de retenció de la certificació. 
 
En el cas de la obra del carrer Duquessa de la Victòria, al segon mes de l’estudi els ingressos 
superen les despeses. 
 
 
Fig. 4.3.2. Quadre de tesoreria de l’obra del Carrer Cervantes 
 
En el cas del quadre anterior (Fig. 4.3.2) els percentatges que s’han utilitzat són, un 7% per a 
costos indirectes, un 20% per a mà d’obra, 12% per a maquinària i 46% per a materials.  
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En  aquesta obra només hi ha 2 mesos en que el cash-flow acumulat sigui negatiu, el mes de juny, 
i el mes de setembre, ja que com a l’agost no es treballa tampoc es certifica obra. 
 
 
Fig. 4.3.3. Quadre de tesoreria de l’obra del Centre de dia 
 
En la obra del Centre de Dia per a la mà d’obra s’ha calculat que representava el 15% del total del 
pressupost, la maquinària el 9% i els materials el 61%. El 15% representa el benefici de la obra. 
En aquest cas els costos indirectes estan dins dels costos totals de mà d’obra, maquinària i 
materials. Aquests percentatges són bastant diferents dels anteriors ja que els materials emprats 
al Centre de Dia són més cars. 
 
Les certificacions es cobren a 60 dies, excepte el 5% de cada certificació que es cobrarà a un any 
de la data de recepció de la obra, en concepte de garantia de la obra. 
 
Com es pot observar en la Fig. 4.3.3. en aquesta obra fins al mes de Setembre la obra necessitarà 
de finançament de l’empresa per a poder-se executar, a partir de Setembre els ingressos superen 
les despeses i per tant la obra es podrà autofinançar a la vegada que aportarà diners a l’empresa 
per a poder finançar altres obres. 
 
Amb aquests números es pot tenir una idea de les necessitats econòmiques de l’empresa 
constructora: 
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Fig. 4.3.4. Quadre resum de la tesoreria de les tres obres anteriors 
 
Aquests números són molt relatius perquè com ja he dit anteriorment a l’empresa també realitzem 
treballs de manteniment que la majoria dels casos es facturen per administració. També, a mida 
que entrin obres noves caldrà anar actualitzant-los. 
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4.4. CONTROL DE DESPESES 
El control de les despeses, ens servirà per controlar si el pressupost financer, s’està complint o no. 
 
Durant els anys que porto a l’empresa en l’aspecte del control econòmic hi ha hagut diferents 
formes de controlar les despeses de cada obra. 
 
Primerament, quan vaig començar, totes les obres tenien un document anomenat FULL DE 
PROPIETARI on es passaven setmanalment les hores que estaven els operaris de l’empresa i a 
part, tots els albarans o factures que arribaven i cada més es calculava el total del costos 
 
 
Fig. 4.4.1. Full de Propietari inicial 
 
El problema d’aquesta plantilla era que només es posaven els costos i el que més ens interessava 
era poder comparar-los amb el que s’estava facturant. Per tant al final de cada més vaig decidir 
afegir una taula amb el comparatiu del que s’havia facturat i els cost de l’obra fins a aquella data: 
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Fig. 4.4.2. Comparatiu despeses. Ingressos del full de Propietari 
 
Aquest sistema presentava un problema, i es que és tenia una visió massa global del cost de 
l’obra, i si voliem saber costos més concrets, haviem d’anar buscant una a una les factures de 
cada proveïdor i fer altres plantilles per controlar el cost de cada partida o capítol. 
 
Com aquest sistema no acabava de funcionar, vaig decidir deixar-lo només per obres de 
rehabilitacions i reparacions que podien durar 2 mesos com a màxim i que no implicava tenir un 
control tan exhaustiu. 
 
Per tant, per les obres de més envergadura he acabat utilitzant el sistema que ens oferia el 
programa informàtic que utilitzem per calcular pressupostos i realitzar certificacions. 
 
Aquest programa permet passar cada albarà i assignar cada material o maquinària a cada partida. 
Així es pot tenir un llistat de factures de cada proveïdor de cada obra, i un llistat de costos de cada 
partida passant cada albarà només una vegada. 
 
 
Fig. 4.4.3. Comparatiu despeses – ingressos per partides del programa 
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Com que el programa informàtic no té una plantilla per imprimir un quadre resum de despeses-
ingressos adequat, amb un full de càlcul he creat una que anem actualitzant periòdicament. 
 
En aquesta hi ha una descripció de cada partida o capítol, una columna del que ha costat 
(execució), una del que queda pendent i una del total (executat + pendent). Al costat una columna 
amb la quantitat que s’ha certificat, i finalment la diferència entre el pressupost i la suma del que 
s’ha executat més el que queda pendent. 
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Control de despeses-ingresos de la obra del C/Duquessa de la Victòria 
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OBRA: Duquessa de la Victòria cantonada Sindicat       
CONTROL 
ECONÒMIC
          
        
CAPITULO-PARTIDA EJECUTADO PENDIENTE TOTAL PRESUPUESTO DIFERENCIA 
      
CAP1. ENDERROCS 2.579,93 €   2.579,93 € 8.099,89 € 5.519,96 €
      
CAP2. MOVIMENT DE 
TERRES 8.737,31 €   8.737,31 € 6.261,03 € -2.476,28 €
      
CAP3. FONAMENTS 22.344,92 €   22.344,92 € 21.953,72 € -391,20 €
      
CAP4. ESTRUCTURA 78.321,61 €   78.321,61 € 93.237,18 € 14.915,57 €
      
CAP5. TANCAMENTS I 
DIVISÒRIES 21.719,76 €   21.719,76 € 33.091,20 € 11.371,44 €
5.1. Paredó de 7cm 6.882,00 €  6.882,00 € 5.709,30 € -1.172,70 €
5.2. Paret de 14cm de maó 
calat 11.344,84 €  11.344,84 € 25.740,33 € 14.395,49 €
5.3 Cel ras de pladur 3.492,92 €  3.492,92 € 1.641,57 € -1.851,35 €
      
CAP6. REVESTIMENTS 38.483,22 € 6.889,42 € 45.372,64 € 33.364,36 € -11.235,98 €
6.1 Pintura de parets 484,80 € 3.389,42 € 3.874,22 € 3.874,22 € 0,00 €
6.2 Enguixat 5.586,65 €  5.586,65 € 7.704,25 € 2.117,60 €
6.3 Enrajolat Vertical 8.603,81 €  8.603,81 € 5.061,38 € -3.542,43 €
6.4 Arrebossat morter 4.631,59 €  4.631,59 € 2.689,24 € -1.942,35 €
6.5 Planxa d'alumini 8.124,86 €  8.124,86 € 1.842,87 € -6.281,99 €
6.6 Arrebossat monocapa 7.152,66 €  7.152,66 € 3.688,93 € -3.463,73 €
6.7 Obra vista 3.126,55 €  3.126,55 € 5.003,47 € 1.876,92 €
6.8 Envà pluvial  3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 €
      
CAP7. PAVIMENTS 19.339,38 €   19.339,38 € 18.938,75 € -400,63 €
7.1 Paviment escala inclòs 
sòcol 5.867,40 €  5.867,40 € 3.354,48 € -2.512,92 €
7.2 Paviment gres 10.577,42 €  10.577,42 € 14.918,34 € 4.340,92 €
7.3 Paviment terrassa 135,00 €  135,00 € 500,13 € 365,13 €
7.4 Paviment formigó 2.759,56 €  2.759,56 € 165,80 € -2.593,76 €
      
IMPERMEABILITZACIONS 815,97 €   815,97 € 9.934,19 € 9.118,22 €
      
CAP8. COBERTES 5.343,11 €   5.343,11 € 6.070,59 € 727,44 €
8.1 Coberta plana 1.185,95 €  1.185,95 € 1.027,50 € -158,45 €
8.2 Coberta de teula 4.026,00 €  4.026,00 € 2.558,35 € -1.467,65 €
8.3 Aiguafons i dintells 131,20 €  131,20 € 2.484,74 € 2.353,54 €
      
CAP9. FUSTERIA            28.041,93 €            7.978,85 €  36.020,78 € 28.157,66 € -7.863,12 €
9.1 Carpinteria de fusta              5.147,15 €            7.978,85 €  13.126,00 € 13.126,84 € 0,84 €
9.2 Carpinteria d'alumini            22.894,78 €   22.894,78 € 15.030,82 € -7.863,96 €
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Tal i com s’observa al quadrant anterior, les feines pròpies de paleteria han donat pèrdues, mentre 
que treballs subcontractats, com l’estructura han donat beneficis. Això és perquè aquesta obra no 
ha tingut una bona planificació, ja que no hi havia cap data fixada pe acabar, i per tant, el personal 
no estava fix en aquesta obra, sinó que segons la necessitat de les altres obres de l’empresa, es 
treballava en aquesta obra o no. 
 
Per culpa d’això aquesta obra s’ha retrassat molt, i els industrials no ens han pogut mantenir els 
preus, com per exemple els de la carpinteria metàl·lica que hi han gairebé 7.900€ de pèrdues. 
 
 
 
 
CAP10. SERRALLERIA                564,30 €            2.598,25 €  3.162,55 € 5.458,65 € 2.296,10 €
10.1 Barret xemeneia                564,30 €               300,00 €  864,30 € 258,91 € -605,39 €
10.2 Barana d'escala            1.306,36 €  1.306,36 € 2.921,09 € 1.614,73 €
10.3 Perfil UPN   0,00 € 1.286,76 € 1.286,76 €
10.4 Porta d'entrada               991,89 €  991,89 € 991,89 € 0,00 €
      
CAP11. INSTAL·LACIONS           13.620,00 €  13.620,00 € 43.718,63 € 4.961,00 €
11.1 Lampisteria interior              4.204,30 €   4.204,30 € 6.447,29 € 2.242,99 €
11.2 Electricitat i telecos              2.491,49 €   2.491,49 € 15.587,23 € 13.095,74 €
11.3 Calefacció          13.620,00 €  13.620,00 € 15.010,60 € 1.390,60 €
11.4 Evacuació            18.441,84 €   18.441,84 € 6.673,51 € -11.768,33 €
      
CAP12. SANITARIS             3.850,00 €  3.850,00 € 7.054,07 € 3.204,07 €
      
CAP13. CUINES             6.800,00 €  6.800,00 € 7.247,31 € 447,31 €
      
CAP14. 
ELECTRODOMÈSTICS             5.640,00 €  5.640,00 € 5.642,28 € 2,28 €
      
CAP15. ASCENSOR              9.063,41 €            5.934,13 €  14.997,54 € 14.997,54 € 0,00 €
      
CAP16. VARIS I 
SEGURETAT            46.708,57 €            3.000,00 €  52.708,57 € 44.884,33 € -7.824,24 €
16.1 Neteja            13.999,85 €            3.000,00 €  16.999,85 € 9.895,08 € -7.104,77 €
16.2 Escomesa d'aigua              2.242,53 €   2.242,53 € 3.090,00 € 847,47 €
16.3 Xarxa exterior                995,49 €   995,49 € 1.578,25 € 582,76 €
16.4 Seguretat              7.468,57 €   7.468,57 € 15.862,21 € 8.393,64 €
16.5 Bastida              4.096,08 €   4.096,08 € 5.422,95 € 1.326,87 €
16.6 Ajudes paleteria            14.662,95 €   14.662,95 € 3.259,20 € -11.403,75 €
16.7 Aillament mitgeres                626,10 €   626,10 € 960,46 € 334,36 €
16.8 OCT i probetes              2.617,00 €   2.617,00 € 4.816,18 € 2.199,18 €
16.9 Repasos            3.000,00 €  3.000,00 €  -3.000,00 €
      
TOTAL  282.063,42 € 56.310,65 € 341.374,07 € 388.111,38 €             2.2371,94 €  
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Control de despeses-ingresos de la obra del C/Cervantes 
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OBRA: Carrer Cervantes       
CONTROL 
ECONÒMIC
      
CAPITULO-PARTIDA EJECUTADO PENDIENTE TOTAL PRESUPUESTO DIFERENCIA 
CAP1. MOVIMENT DE TERRES 7.747,06 €   7.747,06 € 16.602,20 € 8.855,14 €
      
CAP2. FONAMENTS 57.877,38 €   57.877,38 € 90.799,91 € 32.922,53 €
      
CAP3. ESTRUCTURA 62.084,12 €   62.084,12 € 76.681,70 € 14.597,58 €
      
CAP4. COBERTES 16.990,11 €   16.990,11 € 21.308,35 € 4.318,24 €
4.1 Coberta Plana 9.235,12 €  9.235,12 € 12.758,55 € 3.523,43 €
4.2 Coberta de Teules 7.754,99 €  7.754,99 € 8.549,80 € 794,81 €
   
CAP5. TANCAMENTS I 
DIVISÒRIES 38.138,38 €   38.138,38 € 41.271,56 € 3.133,18 €
5.1. Paredó de 7cm 8.025,40 €  8.025,40 € 7.949,32 € -76,08 €
5.2. Envà de 4cm 4.326,70 €  4.326,70 € 3.757,43 € -569,27 €
5.3. Paret de 14cm de maó calat 25.539,58 €  25.539,58 € 28.727,31 € 3.187,73 €
5.4 Aillament de parets 246,70 €  246,70 € 837,50 € 590,80 €
      
CAP6. REVESTIMENTS 3.978,15 € 53.967,50 € 57.945,65 € 58.432,13 € 486,48 €
6.1 Pintura de parets 12.976,70 € 12.976,70 € 12.976,70 € 
6.2 Enguixat 9981,1 9.981,10 € 9.981,10 € 
6.3 Enrajolat Vertical 8348,42 8.348,42 € 8.348,42 € 
6.4 Arrebossat morter 3.978,15 €  3.978,15 € 4.464,63 € 486,48 €
6.5 Arrebossat Monocapa 6699,33 6.699,33 € 6.699,33 € 
6.6 Escopidors finestres 381,96 381,96 € 381,96 € 
6.7 Cel ras de pladur 1289,07 1.289,07 € 1.289,07 € 
6.8 Envà pluvial  14.290,92 € 14.290,92 €      14.290,92 €  
      
CAP7. PAVIMENTS  37.638,72 € 37.638,72 € 37.638,72 € 0,00 €
7.1 Paviment escala inclòs sòcol 7.404,69 € 7.404,69 € 7.404,69 € 
7.2 Paviment gres 19.390,52 € 19.390,52 € 19.390,52 € 
7.3 Paviment terrassa 5.890,77 € 5.890,77 € 5.890,77 € 
7.4 Recrescut paviment 4.952,74 € 4.952,74 € 4.952,74 € 
      
CAP8. FUSTERIA   39.151,51 € 39.151,51 € 39.151,51 € 0,00 €
8.1 Carpinteria de fusta  6.399,58 € 6.399,58 € 9.762,25 € 
8.2 Carpinteria d'alumini  32.751,93 € 32.751,93 € 29.389,26 € 
      
CAP11. INSTAL·LACIONS   60.804,53 € 60.804,53 € 60.804,53 € 0,00 €
11.1 Lampisteria interior  36.625,30 € 36.625,30 € 36.625,30 € 
11.2 Electricitat i telecos  9.168,03 € 9.168,03 € 9.168,03 € 
11.3 Calefacció  3.394,30 € 3.394,30 € 3.394,30 € 
11.4 Evacuació  11.616,90 € 11.616,90 € 11.616,90 € 
      
CAP12. SANITARIS   5.079,74 € 5.079,74 € 5.079,74 € 0,00 €
      
CAP14.MOBILIARI   10.280,09 € 10.280,09 € 10.280,09 € 0,00 €
      
CAP15. ASCENSOR   15.875,40 € 15.875,40 € 19.935,14 € 4.059,74 €
      
CAP16. VARIS I SEGURETAT 10.000,00 € 23.332,45 € 33.332,45 € 33.332,45 € 0,00 €
TOTAL  196.815,20 € 246.129,94 € 442.945,14 € 511.318,03 € 68.372,89 €
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En el cas de la obra del Carrer Cervantes es pot observar que de moment els ingressos superen a 
les despeses, tot i que al capítol de tancaments i divisòries hi ha hagut pèrdues en les partides 
d’envà de 7cm i de 4cm. Això ha estat perquè es tracta d’un contracte de claus en mà, i 
l’amidament d’aquestes dues partides no era correcte, degut a que en planta baixa s’han fet més 
metres d’envans. 
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Control de despeses-ingresos de la obra del Centre de Dia 
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OBRA: Centre de Dia     
CONTROL 
ECONÒMIC 
    
        
CAPITULO-PARTIDA EJECUTADO CERTIFICADO DIFERENCIA 
    
1. EDIFICI INSTAL·LACIONS 87.072,90 € 103.822,69 € 16.749,79 € 
    
CAP1.1 ENDERROCS 121,20 € 352,02 € 230,82 € 
    
CAP 1.2 MOVIMENT DE TERRES 4.985,63 € 4.302,18 € -683,45 € 
    
CAP1.3 FONAMENTS 23.604,80 € 27.546,62 € 3.941,82 € 
1.5.1. Solera de Graves  13.297,30 € 11.427,22 € -1.870,08 € 
1.5.2.Làmina separadora 340,56 € 719,76 € 379,20 € 
1.5.3 Mallazo 1.217,70 € 1.615,20 € 397,50 € 
1.5.4. Solera de Formigó 7.554,24 € 9.872,58 € 2.318,34 € 
1.5.5. Bombeig del formigó 1.195,00 € 3.911,86 € 2.716,86 € 
  
CAP 1.4 ESTRUCTURES 620,34 € 513,43 € -106,91 € 
  
CAP1.5 COBERTES 41.847,42 € 55.064,29 € 13.216,87 € 
1.5.1. Formació de pendents  17.234,56 € 20.154,72 € 2.920,16 € 
1.5.2. Impermeabilització 9.381,20 € 12.033,59 € 2.652,39 € 
1.5.3 Mallazo 417,70 € 1.662,04 € 1.244,34 € 
1.5.4. Solera de Formigó 6.240,21 € 10.158,84 € 3.918,63 € 
1.5.5. Ratllat de paviment 880,00 € 1.341,29 € 461,29 € 
1.5.6. Paviment de formigó manual 7.693,75 € 9.713,81 € 2.020,06 € 
  
CAP1.6 TANCAMENTS DE FAÇANA 1.976,50 € 2.284,54 € 308,04 € 
    
CAP1.7 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS 
PRIMARIS 9.899,16 € 10.174,80 € 275,64 € 
    
CAP1.8 ACABATS EXTERIORS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
    
CAP1.9 ACABATS INTERIORS 4.017,85 € 3.584,81 € -433,04 € 
1.9.1 Acabat de paviment remolinat 1.776,60 € 1.746,17 € -30,43 € 
1.9.2 Bancades de formigó 2.241,25 € 1.838,64 € -402,61 € 
  
2. EDIFICI CENTRE DE DIA 288.785,49 € 338.300,25 € 49.514,76 € 
    
CAP2.1 ENDERROCS 10.463,01 € 12.251,86 € 1.788,85 € 
    
CAP2.2 FONAMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
    
CAP2.3 TANCAMENTS DE FAÇANA 122,23 € 551,74 € 429,51 € 
    
CAP2.4 DIVISIONS INTERIORS 6.085,44 € 7.432,58 € 1.347,14 € 
    
CAP2.5. ACABATS EXTERIORS 39.613,47 € 54.892,44 € 15.278,97 € 
2.5.1 Arrebossat exterior 2.250,70 €        6.190,16 € 3.939,46 € 
2.5.2 Arrebossat monocapa 345,60 €           490,02 € 144,42 € 
2.5.3. Llambordí  12.871,76 €      17.527,37 € 4.655,61 € 
2.5.4. Pissarra 15.473,11 €      22.932,30 € 7.459,19 € 
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2.5.5. Altres 8.672,30 €        7.752,59 € -919,71 € 
    
CAP2.6 ACABATS INTERIORS 84.964,85 € 98.074,61 € 13.109,76 € 
2.6.1. Arrebossat interior 8.745,55 €        9.739,49 € 993,94 € 
2.6.2. Enrajolat de parets 12.216,35 €      13.272,31 € 1.055,96 € 
2.6.3. Enguixat  6.029,14 €        3.235,64 € -2.793,50 € 
2.6.4 Paviment de gres 54.841,71 €      68.225,25 € 13.383,54 € 
2.6.5 Aplacat de silestone 3.132,10 €        3.601,92 € 469,82 € 
    
CAP 2.7 SANITARIS 23.345,70 € 21.726,99 € -1.618,71 € 
    
CAP2.8 EQUIPAMENT FIX 27.495,30 € 28.796,53 € 1.301,23 € 
    
CAP2.9. ALTRES 427,80 € 310,95 € -116,85 € 
    
CAP 2.10 SEGURETAT I SALUT 11.286,50 €      12.578,56 € 1.292,06 € 
    
CAP 2.11 PRESSUPOSTOS ANNEXOS 53.351,44 €      63.728,29 € 10.376,85 € 
    
CAP 2.12 TREBALLS D'ADMINISTRACIÓ 31.629,75 €      37.955,70 € 6.325,95 € 
    
    
TOTAL  375.858,39 € 442.122,94 € 66.264,55 € 
 
En aquesta obra, les pèrdues han estat a vegades per culpa de la mala coordinació entre els 
industrials i la Direcció Facultativa que impedia el bon avançament de la obra, com en el cas de les 
bancades de formigó, que no es van poder fer totes de cop perquè la Direcció Facultativa no ens 
va facilitar els plànols.  
 
Una altra partida que hi ha hagut pèrdues és la de la subbase de graves, ja que estaven comptats 
20cm de gruix i realment van entrar més, ja que es van posar a sobre d’una solera d’àrids 
provinents d’enderrocs, i al compactar-ho tot es va rebaixar 3cm més. 
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Control de despeses-ingresos de la obra del Col·legi Vedruna 
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TOTAL GASTOS MES DE JUNIO               8.993,91 € 
FACTURACION JUNIO             19.753,19 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS JUNIO             10.759,28 € 
 
TOTAL GASTOS MES DE JULIO             14.342,82 € 
TOTAL GASTOS HASTA LA FECHA             23.336,73 € 
FACTURACION JULIO             23.398,00 € 
FACTURACIÓN HASTA LA FECHA             43.151,19 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS JULIO               9.055,18 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS TOTAL             19.814,46 € 
 
TOTAL GASTOS MES DE AGOSTO               2.104,67 € 
TOTAL GASTOS HASTA LA FECHA             25.441,40 € 
FACTURACION AGOSTO               5.882,44 € 
FACTURACIÓN HASTA LA FECHA             49.033,63 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS AGOSTO               3.777,77 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS TOTAL             23.592,23 € 
 
TOTAL GASTOS MES DE SEPTIEMBRE             16.705,49 € 
TOTAL GASTOS HASTA LA FECHA             42.146,88 € 
FACTURACION SEPTIEMBRE             17.486,46 € 
FACTURACIÓN HASTA LA FECHA             66.520,09 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS SEPTIEMBRE                  780,97 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS TOTAL             24.373,21 € 
 
TOTAL GASTOS MES DE OCTUBRE 31.610,04
TOTAL GASTOS HASTA LA FECHA             73.756,92 € 
FACTURACION OCTUBRE             33.549,11 € 
FACTURACIÓN HASTA LA FECHA           100.069,20 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS OCTUBRE               1.939,07 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS TOTAL             26.312,28 € 
 
TOTAL GASTOS MES DE NOVIEMBRE               1.398,90 € 
TOTAL GASTOS HASTA LA FECHA             75.155,82 € 
FACTURACION NOVIEMBRE               4.994,29 € 
FACTURACIÓN HASTA LA FECHA           105.063,49 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS NOVIEMBRE               3.595,39 € 
DIFERENCIA GASTOS INGRESOS TOTAL             29.907,67 € 
 
En el cas de la obra del Col·legi Vedruna el control econòmic que he portat ha terme és el que faig 
per les obres d’administració. Els resultats obtinguts mostren que al Juliol es van obtenir uns 
beneficis majors, de 9.055,18€, mentre que el mes que es van obtenir menys beneficis va ser al 
setembre, amb 780,97€. 
 
Pràctica d’obra consistent en els treballs realitzats a l’empresa contructora 
Projecte Fi de Carrera - 94 - Pilar Galve Ruiz 
Això és degut a que al mes de Juliol es va facturar el paviment que encara no s’havia col·locat, 
però que ja l’haviem comprat. 
 
La diferència d’aquests mètodes de control econòmic de les obres està en que en les obres que 
tenen pressupost el més important és veure cada partida o capítol, si ens hem desviat respecte del 
que s’ha executat. En canvi, en les obres per administració sempre hi ha beneficis, per tant el que 
interessa és controlar cada mes quines son les despeses i els ingressos, ja que no hi ha cap 
pressupost per comparar si una activitat està sortint econòmicament rentable o no. 
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5. SEGUIMENT DE LA SEGURETAT 
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5.1. LA SEGURETAT ABANS A L’INICI DE L’OBRA 
Les normatives sorgides en els darrers anys sobre la Seguretat i Salut al treball fan que cada cop 
aquest sigui un aspecte més burocràtic en les empreses de Construcció, que a vegades costa 
adaptar-se i entendre, degut a tota la paperassa el que es demana avui en dia a les empreses. 
 
Abans de començar cada obra, és necessari redactar un pla de seguretat adequat als treballs que 
es tenen prevists realitzar. El plà de Seguretat ha d’estar aprobat pel coordinador de seguretat i 
salut de l’obra en fase d’execució i seguidament presentar-lo junt a l’imprès de comunicació 
d’obertura de centre de treball a la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball). La 
comunicació d’obertura de centre de treball haurà de presentar-se en un plaç màxim de 30 dies 
des de l’inici dels treballs.  
 
Fig 5.1.1. Comunicació d’obertura de centre de Treball 
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A cada obra haurà d’haver-hi una còpia del Plà de Seguretat, junt amb l’Avis Previ que ha de 
realitzar el Promotor de l’obra. També cal que el Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’execució proporcioni el Llibre d’incidències i que estigui en obra. 
 
En el nostre cas hi ha contractat un servei de Prevenció Aliè a l’empresa que ens dóna suport de 
tot el que cal anar fent per dur a terme tot el que imposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(LEY 31/1995, de 8 de noviembre). 
 
En tot l’any 2007 i la primera meitat del 2008, a l’empresa no va haver-hi cap tipus d’accident, ni 
lleu, ni greu. 
 
Darrerament amb la llei de Subcontractació (Ley 32/2006) és obligatori que totes les obres 
disposin del Llibre de Subcontractació, que és un registre de totes les empreses subcontractades i 
treballadors autònoms que intervenen en la obra.  
 
Fig 5.1.2. Llibre de Subcontractació 
 
Segons el Real Decreto 1109/2007, també és obligatori que les empreses de Construcció estiguin 
inscrites al R.E.A. (Registre d’Empreses Acreditades) que té com a objectiu que les empreses 
compleixin amb uns requisits de capacitat i qualitat de la prevenció de riscos laborals.  
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Fig 5.1.3. Inscripció al R.E.A. de l’empresa 
 
 
Els treballadors que contracta l’empresa, cal que tinguin un certificat d’aptitud del reconeixement 
mèdic i per a això han de realitzar-se una revisió mèdica un cop a l’any. També cal que tinguin un 
certificat de formació en prevenció de riscos laborals, per a això abans de començar a treballar 
se’ls fa entregar d’un llibre de formació i un test que han de passar. 
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També cal entregar a cada treballador un equip de protecció individual, format per casc, botes de 
seguretat, guants, arnès, mascarilla, i auriculars, que caldrà renovar quan estiguin en mal estat. Un 
cop a l’any cada treballador ha de firmar una fitxa conforme se li han entregat i renovat tots els 
equips de protecció individual: 
 
Fig 5.1.4. Ficha control entrega E.P.I. 
 
 
També, és necessari portar el control de tots els industrials que intervenen a l’obra. Per a això, 
abans de que comencin els treballs cal donar-los una còpia del Plà de Seguretat i ells firmaran el 
full d’adhesió a aquest. També cada industrial haurà de proporcionar certificats mèdics dels 
treballadors que intervenen, certificats de formació, cotitzacions a la Seguretat Social, etc. 
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Fig 5.1.5. Acta d’adhesió al Pla de Seguretat d’una empresa Subcontractista 
 
La següent taula mostra els documents que cal tenir al dia abans de començar una obra, i els que 
hem de demanar a les empreses subcontractistes. 
 
RESPONSABILITAT OBLIGATÒRIA CONVENIENT OPORTÚ 
CONTRACTISTA 
- Comunicació d’apertura de 
Centre de treball 
- Llibre de Visites 
- Pla de Seguretat i Salut 
- Certificat de formació del 
personal 
- Certificat CE, adecuació i revisió 
de les màquines pròpies 
- Sol·licitud de documentació a 
Subcontractistes/ Industrials / 
Autònoms 
- Cartell de direccions 
d’emergències. 
- Registre de l’entrega dels EPI’s 
- Actes de informació en obra 
- Registre dels informes de visites 
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- Acreditació de la organització, 
concertació del Servei de 
Prevenció 
-  Anàlisis i Investigació 
d’Accidents 
- Actes de constitució i reunió del 
Comitè de Seguretat i Salut (en 
obres de més de 50 treballadors) 
- Certificat d’aptitud del 
reconeixement mèdic del personal 
propi 
- Llibre de subcontractació 
- Inscripció al R.E.A. 
control i seguiment 
- Sol·licitud a Subcontractistes/ 
Industrials / Autònoms d’avís i 
adopció de mesures de correcció. 
- Autorització d’accés a l’obra 
- Comunicat d’adopció de 
mesures de correcció 
 
SUBCONTRACTISTA/ 
INDUSTRIAL O 
AUTÒNOM 
- Certificat de Formació del 
personal 
- Certificat CE, adecuació i revisió 
de les màquines 
- Acreditació de la organització, 
concertació del Servei de 
Prevenció 
- Anàlisis i Investigació 
d’Accidents 
- Certificat d’aptitud del 
reconeixement mèdic del personal 
propi 
- Plà de seguretat propi o 
Document d’acceptació – adhesió 
al P.S.S. de l’empresa 
- Cartell de direccions 
d’emergències. 
- Certificat d’habilitació, 
Experiència del personal 
- Registre de l’entrega dels EPI’s 
Taula 5.1.1. Llistat de documents de seguretat necessaris abans de començar una obra. 
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5.2. CONTROL DE LA SEGURETAT EN LA FASE D’EXECUCIÓ 
En la fase prèvia a l’inici d’una obra, com he explicat anteriorment, l’objectiu és assegurar-nos que 
totes les empreses i treballadors que participen a la obra compleixen la llei, però això no evita 
accidents. És el control de la seguretat durant la fase d’execució, la part més important de la 
seguretat, i l’objectiu és el d’evitar accidents minimitzant o eliminant els riscos. 
 
Les obligacions en matèria de seguretat de les empreses constructores són les següents: 
 
- Compliment dels principis d’acció preventiva. Aquests principis són : 
 
1. Evitar els riscos 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar 
3. Combatre els riscos en origen 
4. Adaptar el treball a la persona (el·lecció d’equips i mètodes de treball, etc.), 
atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir danys a la salut 
5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
6. Substituir lo perillós pel que impliqui poc o cap perill 
7. Planificar la prevenció, integrant la tècnica, la organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 
8. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual 
9. Donar les correctes instruccions als treballadors 
 
- Complir i fer cumplir al personal allò establert al Pla de Seguretat redactat per l’empresa 
contractista, i obligar a tots els subcontractistes i treballadors autònoms el seu compliment. 
- Complir la normativa en matèria de prevenció, tenint especial consideració les obligacions 
sobre coordinació d’activitats empresarials (article 24 de la LPRL).  
- Complir les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat o de la direcció 
facultativa. 
 
A totes les obres és obligatori que hi hagi un treballador responsable, anomenat RECURS 
PREVENTIU que tingui una formació mínima de 60 hores en Prevenció de Riscos Laborals. Per 
això el nostre objectiu a l’empresa és que el 100% dels treballadors disposin d’aquest títol. 
Actualment el tenen el 60%.  
 
Els treballadors són els primers interessats en què la feina és faci amb la major seguretat, ja que 
són ells els que es juguen la vida. Per a això el treball del tècnic responsable de la seguretat en la 
obra per part de l’empresa, és explicar als treballadors quan estan fent alguna activitat de forma 
que posen en perill la seva seguretat o la dels seus companys, i donar totes les facilitats, en 
material i medis auxiliars per a què no sofreixin cap accident. 
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A l’inici de la obra, a part de tota la burocràcia explicada al punt anterior, cal realitzar la implantació 
en obra, és a dir, instal·lar tot allò necessari per a dur a terme la obra amb total seguretat. 
 
Primer de tot cal instal·lar la tanca de la obra, que delimitarà la obra de l’exterior. És recomanable 
que estigui a una distància de 2m dels perímetres de caiguda. És important deixar un espai per als 
acopis de materials, per tal de que quedin ordenats i no es produeixin accidents. També caldrà 
col·locar les instal·lacions provisionals, lavabos, vestidors, etc. segons el volum de l’obra i l’espai 
disponible. 
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5.3. FITXES D’INCIDÈNCIES DE SEGURETAT 
El tècnic responsable de cada obra, haurà de realitzar una sèrie de fitxes en el cas que hi hagi 
algun accident en obra o incompliments del Plà se Seguretat 
 
Aquestes fitxes tenen un format similar a les fitxes d’incidències en el control d’execució, però 
adaptades a la seguretat. 
 
Primer de tot cal indicar de quina obra es tracta i la data de la incidència. 
 
A continuació cal definir a quina fase es troba la obra i descriure els treballs que s’estaven 
executant. A continuació s’ha de fer una descripció de la incidència, indicar els riscos que implica, i 
les causes. 
 
Finalment cal donar una solució a la incidència i explicar les mesures preventives que s’han de dur 
a terme en els treballs que s’estan executant. 
 
També s’han d’aportar fotografies de la incidència per tal de complementar la informació escrita. 
 
Fig. 5.3.1. Exemple de fitxa d’incidències de seguretat. 
 
A continuació hi han completades vàries fitxes d’incidències que s’han donat a l’empresa durant la 
realització d’aquest projecte. 
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Fitxes d’incidències de seguretat de l’obra del Carrer Duquessa de la Victòria 
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Fitxes d’incidències de seguretat de l’obra del Carrer Cervantes 
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Fitxes d’incidències de seguretat de l’obra del Centre de Dia 
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6. CONCLUSIONS 
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Com ja he indicat a la Introducció d’aquest projecte, el meu objectiu era introduir i millorar 
determintats conceptes que no acabaven de funcionar correctament a l’empresa. 
 
Aquest, ha estat un projecte pràctic, com el títol indica, ja que tot el que he anat fent, millorant o 
aportant de nou, ho he pogut posar a la pràctica a l’empresa, veient els resultats i aportant canvis 
si era necessari, i després de tot això, ho he plasmat en la memòria d’aquest projecte exposant els 
resultats obtinguts. No obstant això he hagut de documentar-me per conèixer la bibliografia que hi 
ha sobre les empreses de construcció, i adaptar-ho al meu cas. 
 
Crec que els resultats obtinguts són satisfactoris, ja que la principal manca que l’empresa tenia 
abans de començar el projecte, era la falta de control i de previsió, a l’inici de les obres, com fer un 
planning, un pressupost financer de la obra, i un seguiment de l’execució correcte. Això com també 
he dit en la introducció era per falta de temps, de deixadesa, etc. 
 
Penso que la feina realitzada amb aquest projecte no acaba aquí, ja que sempre cal millorar i 
seguir buscant noves formes per tenir-ho tot ben previst i controlat de forma que hi hagi el mínim 
d’errors possible. 
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FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI Ref. CV/08-001
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 25-feb-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Fonaments
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Durant l'execucuió dels micropilots els operaris ens fan saber que a una banda del solar el terreny és molt dur i que costa molt 
perforar-lo, cosa que fa retrassar l'avançament de la obra. En altres zones el terreny és sorrenc i s'està consumint una mitja del 30%
més de lletada de ciment.
CAUSES
El solar tot i no ser gaire gran presenta diferents tipus de terres a una banda i a una altra que fan dificultar l'execució de les obres
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Fonaments
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
No hi ha solució, cal seguir amb el que hi ha previst
RETARD QUE IMPLICA
Donat que l'execució de micropilots pot presentar aquestes situacions ja es va tenir en compte aquest retard, per tant no afecta al 
planning
OPINIÓ PERSONAL
Donat que fa uns anys la nostra empresa va construir la casa contigua al solar d'aquesta obra, i que l'antiga edificació no tenia
problemes d'assentaments, i tenia una fonamentació superficial, crec que s'hauria d'haver demanat un altre estudi geotècnic per 
contrastar, ja que penso que per al tipus d'edifici (pb+2pp) que estem construint i amb el terreny que està sortint podria haver
servit perfectament una fonamentació superficial, sobretot a la zona del pati d'illa que només aguanta un forjat.
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI S.L. Ref. CV/08-010
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 15-dic-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Tancaments i divisòries
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Al forjat de planta primera no s'ha previst el pas de les instal·lacions de telecomunicacions
CAUSES
Error en el replanteig de l'estructura
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Divisòries
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Segons la Direcció Facultativa per passar  la instal·lació de telecomunicacions de planta baixa a planta primera, donat
que en el moment de fer el forjat de planta baixa no es va preveure el forat de pas per a aquesta instal·lació, s’haura de fer un forat nou
a plom amb el forat que hi ha previst per aquesta mateixa funció al forjat de planta primera, però evitant foradar la jàssera del forjat de
planta baixa. Per tant s’haurà de desviar la instal·lació uns 40 cm de lo previst fins a passar el forjat de planta baixa i recuperar el seu
recorregut previst aprofitant l’alçada de la planta primera. Es tancarà amb un caixó ceràmic.
RETARD QUE IMPLICA
1 dia
OPINIÓ PERSONAL
Crec que es podria aprofitar el petit espai entre l'escala i el forjat per no haver de fer el forat tant gran i evitar trencar la jàssera.
En aquest cas s'ha descobert part de l'armadura i caldrà pintar amb resina i recubrir amb formigó per protegir

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI Ref. CV/08-002
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUB
DATA 22-abr-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Fonaments
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Després de formigonar els fonaments, l'arrencada del pilar de façana número 8 està desfassada, i l'armadura es incorrecta
L'han col·locat per a un pilar de 30cm en comptes de 60cm com diuen els plànols
CAUSES
Aquest pilar a partir de la Planta primera està desfassat 0,75m respecte a la planta baixa, i l'arrencada l'han feta tenint en compte el
pilar de planta primera. 
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Formigonat del forjat sanitari
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Segons la Direcció Facultativa s’haurà de refer tal i com està al projecte. Les noves barres s’introduiran dins de l’encep mitjançant
uns forats i s’ompliran de resina epoxi.
RETARD QUE IMPLICA
Donat que ha estat un error de l'empresa subcontractada, han decidit augmentar els recursos per no provocar retard
OPINIÓ PERSONAL
Crec que la solució de la Direcció Facultativa és la més encertada.
Caldrà tenir en compte la profunditat dels forats per al solapament de les barres. En aquest cas són de 16mm de diàmetre, per tant
segons la EHE la longitud d'ancoratge és de 55cm
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI S.L. Ref. CV/08-003
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 9-jun-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Estructura
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Degut a la vaga de transports el formigonat del forjat de la Planta Primera s'ha de retrassar
CAUSES
Vaga de transports
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Formigonat forjat
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Aprofitar per realitzar altres treballs com neteja de la obra, desencofrat, col·locació de pilars, etc.
RETARD QUE IMPLICA
1 Setmana
OPINIÓ PERSONAL
Donat que hi ha altres treballs que poden realitzar, no cal que es refaci el planning

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI S.L. Ref. CV/08-004
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 16-jun-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Estructura
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Durant l'execució de l'armat del forjat de la planta primera, no s'ha deixat la distància d'1m del balcó fins a la paret mitgera, que segons
la normativa és la distància mínima que ha d'haver-hi
CAUSES
Error d'apreciació dels plànols dels operaris
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Formigonat del forjat de planta primera
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
La Direcció Facultativa decideix que, en comptes de desplaçar tot el voladiu els 5cm de dinsconformitat, es faci 5cm més petit de forma
que quedi 1 metre de distància a la paret mitgera.
RETARD QUE IMPLICA
Aquesta rectificació implica mig dia.
OPINIÓ PERSONAL
Amb la solució de la direcció Facultativa caldrà retallar l'armadura de la llosa del voladiu 5cm, tenint en compte els recobriments que
han de quedar, i desplaçar la biga de vora de la mateixa
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI S.L. Ref. CV/08-005
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 1-sep-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Replanteig tancaments
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Mentre preniem mides ens vam adonar que al replà de la segona planta hi ha un punt que mesura 1,10cm, i hauria de fer mínim 1,20cm
per complir les normes d'accessibilitat
CAUSES
Error dels plànols que el tècnic de l'empresa va corregir però els operaris no van executar.
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Acabats d'escala
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Augmentar l'amplada del replà fins a la línea del primer graó
RETARD QUE IMPLICA
Aquests treballs duraran 1 dia d'un operari
OPINIÓ PERSONAL
Hi ha hagut un error en els plànols d'estructura i tot i que se'ls va dir als encofradors, aquests han fet cas als plànols
Per solucionar-ho caldria encofrar el replà de l'escala per fer-lo 20cm més gran i repicar la junta perquè quedi rugosa, pintar amb
resina epoxi i fer uns forats per solapar les barres d'acer necessàries per fer-lo solidari amb el forjat existent.
A les barres d'acer també cal aplicar resina epoxi per que quedin unides al forjat
A la fotografia superior hi ha un detall de com caldrà disposar els rodons d'acer 
Aquests seran de 12mm de diàmetre i s'hauran de solapar 35cm 
110cm

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI S.L. Ref. CV/08-006
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 1-sep-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Replanteig instal·lacions de sanejament
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Mentre estava realitzant la previsió de materials m'he adonat que als plànols d'instal·lacions no queden reflectits els desguassos
del lavabo de planta baixa.
CAUSES
Degut a que l'estructura ja està acabada, no s'havia deixat la previsió d'aquests desguassos.
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Instal·lació de sanejament
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
La direcció facultativa pensa que la solució més viable seria passar els tubs per la paret mitgera
RETARD QUE IMPLICA
Mig dia
OPINIÓ PERSONAL
Donat que cal fer un recrescut de formigó, crec que una solució correcta hauria estat passar el col·lector pel paviment de formigó
de l'accés a l'edifici envoltant-lo amb una base d'arena que permeti la dil·latació i un posterior formigonat
Segons el Codi tècnic cal que la pendent del col·lector d'aigües residuals sigui d'un 2% com a mínim. 

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI S.L. Ref. CV/08-007
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 13-oct-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Cobertes, tancaments
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Durant l'execució de les parets mitgeres ens fixem que com aquestes van per fora dels forjats, en la coberta es crea un punt conflictiu
que cal solucionar
CAUSES
Donat que s'ha volgut aprofitar la paret mitgera existent per tal de no perdre els 7,5cm, els forjats s'han fet per l'interior, i per tant
les parets mitgeres van per fora
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Col·locació d'aïllament i teules de la coberta inclinada
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Els tècnics de l'empresa constructora presentem una proposta que la direcció Facultativa aproba.
Donat que les parets mitgeres van pujant per l’exterior de la coberta i no s’entregaran amb aquesta, s’opta per pujar la paret per
sobre de la coberta uns 20 cm i fer que l’envà pluvial cobreixi aquesta paret i vagi a parar a sobre de les teules en forma d’escopidor. 
La teula que s’entregaria contra la paret haurà de ser en forma de canal i estar ben amorterada en la seva trobada amb la paret.
RETARD QUE IMPLICA
1 dia
OPINIÓ PERSONAL
Crec que la solució que acaba donant la Direcció Facultativa cal remarcar que l'envà pluvial no fa d'escupidor sinó que cal col·locar
un escopidor ceràmic que faci aquesta funció, i a sobre d'aquest entregar l'envà pluvial.
També crec que caldria pintar amb cautxú el recrescut de la paret mitgera que no quedarà tapat per l'envà pluvial per tal de solucionar
un possible punt conflictiu de filtracions d'aigua.
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI S.L. Ref. CV/08-008
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 20-oct-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Cobertes, tancaments
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
No s'ha previst el forat per al pas del desguàs del canaló de coberta cap a l'nterior de l'edifici
CAUSES
Inicialment el projecte preveia realitzar una paret de maó per al tancament de la terrassa de la coberta. Finalment la Direcció Facultativa
va decidir que es fes un muret de formigó armat, per això no es va tenir en compte posar un passamur.
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Col·locació de canal de coberta i desguassos
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Caldrà foradar el mur per passar el desguàs de la coberta.
RETARD QUE IMPLICA
1 dia
OPINIÓ PERSONAL
Donat que les normatives no permeten que els desguassos vagin per fora de l'edifici la única solució possible és foradat el muret 
de formigó per passar el desguàs per dins. 
Caldrà pintar amb cautxú per impermeabilitzar el forat i evitar que entri humitat.

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT INMOBILIARIA SACOVI S.L. Ref. CV/08-009
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR I LOCAL AL CARRER CERVANTES DE RUBI
DATA 20-oct-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Cobertes, tancaments
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
No s'ha deixat el pas del tub de ventilació del forjat sanitari en el forjat de Planta Segona
CAUSES
Com que el forjat de Planta Segona no té el forat d'escala, no es preveu la continuitat dels tubs de ventilació 
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Instal·lació de sanejament i ventilacions
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
La Direcció Facultativa decideix passar aquest tub per fals sostre del bany de la Planta Segona, per aprofitar els forats de ventilació
dels banys
RETARD QUE IMPLICA
1 dia
OPINIÓ PERSONAL
Penso que el més òptim seria passar el tub totalment recte. En aquest cas es podria foradar el forjat ja que el punt per
on hauria de passar el tub no hi ha cap biga perimetral i es pot fer passar pel revoltó, per evitar trencar les biguetes
Com que a la llosa de la coberta tampoc s'ha previst el forat i fer-lo implicaria un punt conflictiu, ja que la teulada ja està executada,
caldria desviar el tub per tal de que la xemeneia comencés a la terrassa.
Segons el projecte, en la planta sotacoberta el tub de ventilació quedaria per davant 
de la balconera de sortida a la terrassa, la qual cosa impossibilita la solució de
donar continuitat al tub
Per tant la única solució viable és la que dóna la Direcció Facultativa. 

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/08-001
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 12-jun-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Estructura, moviment de terres, instal·lacions de sanejament
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Els pilars de la façana de l'edifici d'instal·lacions estan desalineats, això provoca que la vorada superior del forjat també ho estigui
i que no es guardi paral·lelisme amb la façana del centre de dia. Donat que per sobre ha d'anar una barana s'ha de conservar el
paral·lelisme
CAUSES
Mal replanteig del pilars de l'edifici d'instal·lacions que provoca que la vora del forjat de coberta segueixi la continuitat dels pilars.
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
La realització de la coberta depèn de la solució que es doni en aquesta trobada, al igual que la façana d'instal·lacions
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Es prenen noves mides i es passa un cordill paral·lel a la façana del centre de dia per veure quina difèrencia hi ha. Aquesta arriba als 12
cm en el punt més crític (senyalat a la fotografia). Es decideix col·locar un perfil metàl·lic en la vorada superior per que subjecti la bara-
na de forma que quedi paral·lela a la façana del centre de dia
RETARD QUE IMPLICA
Segons el projecte aquest perfil no estava previst, ja que havia de quedar el formigó vist, per tant el retard implica 1 setmana.
OPINIÓ PERSONAL
La solució adoptada ha seguit les instruccions de la propietat que volien una solució en sec. Personalment penso que també podria 
haver-se fet un recrescut amb formigó armat. Aquest consistiria en repicar la vorada superior i introduir-hi uns rodons d'acer
corrugat de diàmetre 20mm cada 25cm, amb resina epoxi per després formigonar la nova vorada ben alineada.
D'aquesta forma podria consevar-se el goteró format amb formigó.

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/09-001
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 7-ene-2009
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Recepció provisional
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Durant l'execució de les obres, des del mes d'octubre van començar a sortir unes taques entre les juntes del paviment
CAUSES
A dia d'avui encara no s'han determinat
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Inauguració
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Segons la Direcció Facultativa les taques són degudes a la condensació.
RETARD QUE IMPLICA
No es determina
OPINIÓ PERSONAL
Les humitats poden ser degudes a diferents causes: capil·laritat, filtració, condensació, accidental o humitat d'obra.
La humitat de condensació sorgeix a una temperatura de rossada pròpia per a cada temperatura i % d'humitat. En aquest cas
ha sortit humitat a diferents temperatures, estant, la obra oberta amb temps plujós i 2ºC, i estant la obra tancada, amb la calefacció
a 20ºC. Personalment penso que és molta casualitat que per a les dues situacions es dóni condensació.
La opció d'humitat accidental la descartem ja que per les zones de paviment amb taques, no hi passen canalitzacions
La filtració també queda descartada, ja que no hi han filtracions de coberta a l'edifici
D'altra banda, sembla dificil pensar en que fós humitat de capil·laritat, ja que el paviment està a sobre d'una solera de graves i 
un paviment de 20cm de formigó remolinat amb quarz. Tot i que no és descartable ja que no hi ha separació entre graves i paviment.
Per a això es fa una cala, i s'extreu una rajola. A sota no hi ha aigua, per tant sembla que no és capil·laritat.
Per tant només queda la opció d'humitat d'obra. Tot i que la zona de paviment afectada per les humitats es va fer al mes d'agost, i
es dóna per suposat que l'aigua es va assecar, els materials tant per sota (paviment de formigó remolinat amb quarz) com per sobre,
paviment porcelànic, són poc porosos, i tot i que la junta segons les especificacions és impermeable, l'aigua va sortint a poc a poc
per les zones més baixes del paviment (ja que no està a nivell)
Caldrà obrir les juntes, per secar l'aigua (com s'observa a la fotografia de sota) i tornar a rejuntar amb la mateixa borada. Si tornés
a sortir humitat, caldria analitzar si és de capil·laritat i fer un assecament del terreny amb tècniques d'electro-osmosis
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/08-003
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 10-jul-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Carpinteria metàl·lica
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
En començar a prendre mides per col·locar els premarcs de les finestres del pati nord, ens adonem de que cada ampit està 
a una alçada diferent, i haurien d'estar tots a la mateixa cota partint des de dalt
CAUSES
Deficiències en l'execució de l'empresa constructora anterior, que van posar la mateixa alçada dels ampits a totes les finestres sense
tenir en compte el desnivell del paviment
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Col·locació de les finestres d'alumini
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Segons la Direcció Facultativa, cal ajustar els nivells dels ampits als premarcs, ja sigui repicant els que estan més alts, com
augmentant els que estan més baixos. Cal deixar-los acabats amb una capa de morter amb un pendent d'un 0,5% per després 
col·locar l'ampit d'alumini
RETARD QUE IMPLICA
Es preveu que en 2 dies es podrà tenir tot a la cota corresponent
OPINIÓ PERSONAL
La única solució possible és la donada per la Direcció Facultativa, que és la que hi ha ha projecte.

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/08-004
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 29-ago-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Instal·lacions, tancaments i acabats
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Mentre preniem mides dels lavabos, m'he adonat que l'amplada de l'espai on ha d'anar el lavabo no coincideix amb les mides que fa el 
lavabo un cop acabat de col·locar el revestiment de rajoles.
Ara mateix, amb les parets arrebossades amb morter l'amplada és de 1,50m. Si descomptem el gruix de les rajoles (aprox. 1,5cm a 
cada banda) tenim 1,47cm. La mida del lavabo que figura a la memòria del projecte és de 1,50cm, per tant no hi cap
CAUSES
Mal replanteig de les parets dels lavabos per part de l'empresa constructora anterior
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Alicatat de banys i col·locació de sanitaris
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
La Direcció Facultativa decideix que cal empotrar els lavabo per tal de guanyar els 3cm que falten.
RETARD QUE IMPLICA
Aquests treballs impliquen fer regates per empotrar els lavabos, a 8 dels 9 lavabos. Això implica 1 dia de retard
OPINIÓ PERSONAL
Personalment penso que la solució de la Direcció Facultativa és correcta, tot i que la feina que dóna podria haver-se estalviat col·locant
un altre model que s'ajusti a les mides, o fins i tot amb el mateix model, que també el fan de 1,20m

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/08-005
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 15-oct-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Instal·lacions, tancaments i acabats
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Durant la col·locació dels suports dels inodors s'ha observat un temps d'execució molt superior al previst
CAUSES
Segons el planning hi havia una previsió de 2 hores per cada suport. Donat que els suports s'han d'empotrar en un tabicó de 10cm
i el colze de la sortida de l'inodor és de 102mm de diàmetre, dóna molt poc joc, i si a més coincideix amb un altre inodor per l'altre
 banda del tabicó es fa impossible l'empotrament de dos inodors junts
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Paviment i alicatat de banys, i col·locació de sanitaris
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
La Direcció Facultativa, assabentada de la impossibilitat de col·locar 2 inodors en la mateixa paret i en el mateix punt, decideix 
desplaçar aquest per tal de que no quedin enfrentats.
RETARD QUE IMPLICA
Degut al desplaçament dels inodors, també cal modificar els desguassos. Això implica un retard d'una setmana
OPINIÓ PERSONAL
Penso que hi ha una incompatibilitat per un error de projecte entre el model d'inodor escollit i el tipus de divisòria on s'ha d'empotrar
Per tant hi han 2 solucions que es podrien donar:
· Haver previst en projecte fer les divisòries de 15cm en comptes de 10cm
per tal de facilitar l'empotrament del suports i la col·locació dels desguassos
. Cambiar el model d'inodor per un que no vagi empotrat
Com que la primera opció a les alçades que estem d'obra no és viable
penso que el més òptim hauria estat cambiar el model d'inodor.
La solució de la Direcció Facultativa només ha estat per als casos on 
coincidien 2 inodors a cada banda de la paret, però la dificultat en empotrar
els suports no ha estat solucionada.

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/08-006
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 21-oct-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Instal·lacions, tancaments i acabats
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
En el moment de col·locar les aixetes de les dutxes ens adonem que no està feta la instal·lació d'aquestes. També, segons projecte
està dissenyat que vagin empotrades en la paret on està la porta corredera, i està formada per un envà de 4cm, el qual no es 
suficient per a empotrar aquest model d'aixeta
CAUSES
L'empresa contractada per la propietat per fer les instal·lacions d'aigua no disposava dels plànols correctes que els va
proporcionar l'enginyer responsable de les instal·lacions. La causa és per una mala coordinació entre la Direcció Facultativa
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Alicatat de banys, instal·lació de sanitaris.
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
La Direcció Facultativa decideix que l'aixeta de la dutxa haurà d'anar a la mateixa paret on està col·locat l'inodor. També dóna instruc-
cions per a què es faci la instal·lació de les dutxes.
RETARD QUE IMPLICA
És necessari fer les mínimes rases per al pas dels tubs d'aigua. Cal també fer la instal·lació de les dutxes, i tornar a alicatar les parets
per on s'han passat els tubs. El retard és de 10 dies
OPINIÓ PERSONAL
Penso que donat l'avançament de l'obra s'haurien pogut suprimir les dutxes d'alguns lavabo, ja que la funció d'aquestes és per a un ús
de caràcter excepcional, per tant no crec necesari la instal·lació de 12 dutxes.
D'altra banda també penso que cal seguir el que diu al projecte i per tant donat que cal fer les dutxes, les rases per on han de passar 
els tubs d'aigua han de fer-se de forma que es trenquin el mínim número de rajoles, per tal de no perdre gaire temps en la reposició
d'aquestes. 
També caldrà realitzar pendents a la zona del paviment de la dutxa.

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/08-007
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 30-oct-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Cobertes, Acabats i moviment de terres
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Al fer les proves de la instal·lació d'incendis els operaris s'adonen que hi ha una pèrdua d'aigua
CAUSES
Al descobrir la tuberia de la instal·lació contra incendis s'adonen que una de les juntes del colze tenia una goma doblegada i per allà
perdia
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Estava previst formigonar la coberta i s'ha hagut de retrassar fins que es solucioni la incidència
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Els tècnis de l'empresa responsable de la xarxa d'incendis ens demanen que piquem el formigó que envolta el colze de la tuberia
d'incendis per poder comprobar on està la fuga
RETARD QUE IMPLICA
Donat que fins que no estigui solucionat no podem col·locar la impermeabilització ni la capa de protecció ni formigonar, per tant el 
retard és de dos dies
OPINIÓ PERSONAL
Degut a l'elevada pressió que ha de suportar l'entrada d'aigua a la zarxa contra incendis, és necessari que ens els canvis de direcció 
quedin ben subjectades.
Per això en aquest cas es va optar per formigonar el colze. Donat que aquest no estava ben instal·lat es va produir la fuga i per tant
es va tenir que picar per arreglar-lo i tornar a formigonar.
Crec que abans de hauria d'haver-se fet la prova d'estanqueitat abans de formigonar utilitzant una estructura auxiliar que faci la mateixa
funció que el formigó, d'absorció de l'empenta de l'aigua en els canvis de direcció de la xarxa.

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/08-008
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 1-dic-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Cobertes, acabats
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Quan s'estava acabant el paviment de formigó manual, a la zona on es junten els desguassos dels lavabos de la obra i els de l'edifici
antic ens trobem que s'atasca molt sovint. 
CAUSES
Hi ha poca pendent del col·lector general
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Paviment de formigó manual
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Els tècnis de l'empresa decideixen la construcció d'una arqueta de forma que aquest nus de desguassos quedi registrable per no haver 
de picar en un futur si es torna a quedar embussat
RETARD QUE IMPLICA
La construcció de l'arqueta implica mig dia de treball.
OPINIÓ PERSONAL
El principal problema de les arquetes és que quan s'acumula paper, poden embussar-se amb facilitat. Per això penso que en les
instal·lacions de sanejament d'edificis d'obra nova, les arquetes per a registrar, no haurien de significar que la tuberia es talli
i continui passada l'arqueta. Per tal de que no s'embussi una bona solució seria donar continuitat al tub, i aquest, en el punt o hi 
ha l'arqueta, posar un tap de forma que sigui registrable.

FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS Ref. CD/08-009
OBRA CENTRE DE DIA
DATA 10-nov-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Acabats, Pintura, Sanitaris i Fusteria
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
En el moment de presentar un lavabo, ens adonem que l'escomesa d'aigua està més alta del compte i xoca amb el lavabo
CAUSES
Al projecte inicial estava previst col·locar una capa nivelladora a sobre del paviment de formigó, que finalment no es va posar perquè
el sostre quedava molt baix
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Col·locació de Sanitaris
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Els tècnics de l'empresa decideixen que cal baixar els tubs d'aigua per que quedin al nivell correcte
RETARD QUE IMPLICA
Donat que hi han 12 lavabos, el retard serà d'un dia
OPINIÓ PERSONAL
Segons els detalls dels plànols, el lavabo ha de quedar per sota d'una franja de rajola de 10cm de color gris, a partir d'aquí les rajoles
són de 10x30cm de color blanc.
Si es deixa la instal·lació a l'alçada, aquesta franja no es veu. Per tant és correcte baixar els tubs per tal de poder seguir amb els
criteris de projecte.
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT DOMOGAL PROMOCIONS S.L. Ref. DV/08-001
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER DUQUESSA DE LA VICTORIA CANTONADA AMB SINDICAT DE TERRASSA
DATA 1-abr-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Estructura
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Durant l'execució de l'encofrat del forjat de planta tercera la Direcció Facultativa s'adona que el tram d'escala que va de Planta Segona
a Planta Tercera havia estat executat igual que el tram anterior, i aquest havia de ser diferent ja que l'arrencada quedava més enrere
CAUSES
Els operaris van seguir amb l'escala com la del tram anterior, sense mirar els plànols
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Acabats de l'escala
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Els tècnics decideixen que cal enderrocar l'escala i fer-la de nou, per minimitzar riscos, caldrà esperar a realitzar els tancaments de 
la façana
RETARD QUE IMPLICA Executat:
Una setmana de treballs
OPINIÓ PERSONAL
Penso que no caldria enderrocar la totalitat de l'escala, ja que es podrien conservar els dos últims trams i fer esglaons partits al segon
i el primer tram.
Amb aquesta solució també cal modificar el tram que va de planta tercera a sotacoberta (que encara no s'ha executat)ja que sino no 
es compliria amb la mida de 2,00m que cal deixar a l'escala d'un pis a un altre.
Tram de planta segona a tercera (segons projecte) Planta tercera a sotacoberta (segons projecte) Tram de planta segona a tercera Planta tercera a sotacoberta
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT DOMOGAL PROMOCIONS S.L. Ref. DV/08-002
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER DUQUESSA DE LA VICTORIA CANTONADA AMB SINDICAT DE TERRASSA
DATA 20-mar-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Tancaments, acabats i carpinteria metàl·lica
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
L'empresa encarregada de la carpinteria metàl·lica ha portat uns premarcs per a les finestres que no corresponen amb les mides 
d'aquestes.
CAUSES
Error en la presa de mides
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Col·locació de premarcs
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Es demana que tallin a mida els premarcs que estan malament
Els que estan col·locats s'han de modificar in situ
RETARD QUE IMPLICA
Entre que venen a buscar-los, els modifiquen i els tornen a portar, una setmana
OPINIÓ PERSONAL
Crec que s'hauria d'haver repassat en el mateix moment que els van portar si eren correctes o no amb l'encarregat de la carpinteria
metàl·lica, ja que així hauria anat tot més ràpid
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT DOMOGAL PROMOCIONS S.L. Ref. DV/08-003
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER DUQUESSA DE LA VICTORIA CANTONADA AMB SINDICAT DE TERRASSA
DATA 16-abr-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Tancaments i acabats
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Durant l'execució de la llosa de la cobeta inclinada es va moure la tabica de l'encofrat de la part baixa de la llosa fent que el
cantell d'aquesta no quedi paral·lel a la façana
CAUSES
El pes del formigó i un encofrat defectuós van fer moure la tabica.
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Aiguafons de coberta
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Cal realitzar un canaló metàl·lic a mida de forma que dissimuli aquesta desalineació amb la façana
RETARD QUE IMPLICA
No implica retard, ja que el canal s'ha de fer igualment.
OPINIÓ PERSONAL
Penso que la solució de la Direcció Facultativa és la més viable ja que en aquest cas realitzar un recrescut de formigó, havent de fer 
igualment el canaló implicaria un cost que fent el canaló a mida ja es solucionaria
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT DOMOGAL PROMOCIONS S.L. Ref. DV/08-004
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER DUQUESSA DE LA VICTORIA CANTONADA AMB SINDICAT DE TERRASSA
DATA 14-jul-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Tancaments, instal·lacions i acabats
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
L'empresa promotora decideix modificar la distribució de la planta sotacoberta
CAUSES
Per aprofitar millor l'espai
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Tancaments, instal·lacions i acabats de la planta sotacoberta
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Han de realitzar uns nous plànols amb les modificacions adequant-se a la normativa
RETARD QUE IMPLICA
2 setmanes
OPINIÓ PERSONAL
Penso que amb aquesta solució millora la situació de la dutxa ja que com el sostre està inclinat és millor que la dutxa estigui a la part
més alta.
També apareix un espai nou que servirà de traster.
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT DOMOGAL PROMOCIONS S.L. Ref. DV/08-005
OBRA CONSTRUCCIO D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER DUQUESSA DE LA VICTORIA CANTONADA AMB SINDICAT DE TERRASSA
DATA 26-nov-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Instal·lacions i acabats
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Donat que l'empresa promotora decideix que els pisos seran de lloguer, indica que cal modificar el sistema de calefacció que estava
dissenyat pel sistema de bomba de calor, i col·locar radiadors elèctrics
CAUSES
Decisió de la promotora, ja que la solució de bomba de calor és més cara
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
S'elimina el capítol de climatització de l'empresa encarregada del clima i s'afegeix a l'empresa encarregada de la instal·lació elèctrica
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Cal realitzar uns nous plànols de situació de cada radiador i càlcular la potència necessària
RETARD QUE IMPLICA
Dues setmanes
OPINIÓ PERSONAL
Crec que aquesta decisió no és del tot irrevocable, ja que donat que estan passats els conductes de la instal·lació del clima, en 
qualsevol moment es pot obrir el fals sostre i col·locar la bomba de calor.
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT COL·LEGI VEDRUNA Ref. V/08-001
OBRA ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A VESTIDORS
DATA 26-ago-2008
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Instal·lacions, acabats
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
Des de la construcció del pavelló poliesportiu, hi han hagut problemes de filtracions d'aigua que no s'han acabat de solucionar, ja que
com l'espai ocupat pels nous vestidors no es feia servir, no s'han preocupat per solucionar-ho.
CAUSES
Dil·latació del forjat que ha obert les juntes permetent l'entrada d'aigua
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Instal·lació de fals sostre
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Cal obrir les juntes, netejar-les i tornar-les a segellar. També, s'ha d'obrir un forat al sostre, on està la taca de la filtració, per reconduir-la
mitjançant uns canalons, per evitar problemes als nous vestidors
RETARD QUE IMPLICA
3 dies
OPINIÓ PERSONAL
Penso que la solució més òptima seria sanejar el paviment del pati per posar una nova làmina impermeable ja que durant l'execució del
pavelló poliesportiu van passar molts camions per sobre d'aquesta llosa i probablement la impermeabilització és trenqués.
Tot i que aquesta és la solució que atacaria la causa, és massa cara i la propietat prefereix fer una canalització de les aigües que es 
filtren. Tot i que s'han tornat a segellar les juntes, si no es té un bon manteniment aquesta solució provocarà a llarg plaç corrossió de
les armadures a causa de la carbonatació del formigó, provocant despreniments de la llosa de formigó. Una altra lesió que es pot 
observar que ja ha succeït és la de la lixiviació de la portlandita creant una espècie de estalactites en la llosa. Això és degut a que
al filtrar-se l'aigua a través de la porositat del formigó, aquesta dilueix la portlandita, enviant-la cap a l'exterior, i en contacte amb el
CO2 de l'atmosfera es carbonata formant les estalactites
FITXA D'INCIDÈNCIES EN EXECUCIÓ
CLIENT COL·LEGI VEDRUNA Ref. V/09-001
OBRA ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A VESTIDORS
DATA 14-ene-2009
FASE DE L'OBRA FOTOGRAFIES
Manteniment
DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA
En un dels lavabos del Col·legi havia sortit una taca per humitats de filtració. Al descobrir el sostre per reparar la humitat l'operari
s'adona que una de les bigues està molt deteriorada i podria estar feta amb ciment aluminós
CAUSES
La filtració d'humitat de l'exterior ha deteriorat la bigueta de formigó fet que comporta un greu perill en l'estructura de l'edifici
TREBALLS QUE QUEDEN AFECTATS
Reparació d'humitats.
SOLUCIÓ DELS TÈCNICS
Es decideix apuntalar la bigueta i fer algunes cales més per comprobar l'estat de la resta del forjat. També caldrà tancar el bany
mentre no estigui solucionat.
Donat que a sota hi ha espai suficient, es decideix col·locar una biga metàl·lica a sota de la biga afectada.
RETARD QUE IMPLICA
1 setmana
OPINIÓ PERSONAL
El ciment aluminós s'utilitzava entre 1950 i 1970 en la fabricació de biguetes ja que fraguava ràpidament aportant gran resistència inicial.
L'alta concentració en aluminia del ciment, provoca canvis en la seva estructura química que passa de ser hexagonal a cúbica, de forma
que les partícules de ciment perden volum i l'estructura augmenta la porositat, disminuint així la resistència mecànica.
Per tant en presència d'humitat l'armadura té més facilitat per inciar un procés de corrossió que de no detectar-se a temps pot ser
perillós.
En aquest cas la biga té 4,20m, a sobre hi ha un pis més i una coberta plana transitable, està recolzada en 2 parets de càrrega
una de 15cm de gruix i l'altra de 30cm, la zona de 30cm pertany a l'edifici que té una antiguitat de 150anys, i per tant no hi ha perill
que hi hagin bigues amb ciment aluminós. La zona on hi ha la biga afectada no presenta més símptomes de estar afectades per
la degradació de les biguetes, ni hi ha humitats.
Crec que no serà necessari desmuntar tot el forjat si només hi ha una biga afectada.
